



**Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti**

**Programma
Infrastrutture
Strategiche**

**Allegato Infrastrutture
Rapporto intermedio**

Aprile 2012

Premessa

Questo documento persegue l'obiettivo di supportare quanto riportato nelle **“Linee Guida Infrastrutture”** allegate al Documento di Economia e Finanza 2012 anticipando una serie di dati che caratterizzeranno, come previsto dalla Legge 39/2011, l'Allegato Infrastrutture alla nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza propedeutico alla Legge di Bilancio 2013.

In particolare la serie di Allegati presenti nel presente Documento intendono mettere in evidenza i denominatori comuni che sono alla base di questa particolare emergenza economica.

Dagli Allegati traspare, infatti, un'approfondita e motivata esigenza di consolidamento delle assegnazioni finora effettuate in attuazione del Programma delle Infrastrutture Strategiche, necessaria per effettuare non solo lo stato di avanzamento dell'intera operazione ma anche, come ribadito nelle Linee Guida, una *due diligence* sulla strategicità e sulla attualità di determinate scelte.

Un approfondimento questo utile per avviare una oggettiva rivisitazione programmatica. Tale processo dovrà essere coerente con quanto previsto dall'articolo 161 comma 1 ter del Decreto Legislativo 163/2006 in cui viene precisato, esplicitamente, che **“all'interno del Programma delle Infrastrutture Strategiche sono da ritenere prioritarie le infrastrutture già avviate, i progetti esecutivi approvati nonché gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamenti con capitali privati”**.

Questo anno, come ribadito sempre nelle Linee Guida, a questa impostazione metodologica del Decreto Legislativo 163/2006 se ne aggiunge una di valenza sovranazionale relativa alle decisioni assunte ed approvate sia dalla Commissione Europea che dal Consiglio dei Ministri dei Trasporti della Unione Europea nel corrente anno relativa al nuovo assetto delle Reti TEN – T.

In questa prospettiva, le priorità di intervento nazionali coincidono, come si evince dagli Allegati riportati di seguito, con il sottoinsieme delle infrastrutture strategiche comprese nella rete essenziale transeuropea di trasporto TEN-T, con il duplice vantaggio di abbinare un valore aggiunto di crescita europea al valore aggiunto di crescita italiana e di utilizzare al meglio i cofinanziamenti europei per le stesse infrastrutture.

L'obiettivo è, quindi, quello di realizzare, progressivamente, le tratte italiane dei quattro corridoi "Adriatico - Baltico", "Mediterraneo", "Helsinki - La Valletta" e "Genova - Rotterdam", partendo dai principali colli di bottiglia, costituiti dai **nodi urbani** (Roma, Bologna, Genova, Milano, Napoli, Torino, Venezia e Palermo), **portuali marittimi** (Ancona, Bari, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Palermo, Ravenna, Taranto, Trieste e Venezia) e **fluvio-marittimi** (Cremona, Mantova, Ravenna, Trieste e Venezia), **aeroportuali** (Roma Fiumicino, Milano Linate e Malpensa, Venezia Tessera, Bergamo Orio al Serio, Bologna Borgo Panigale, Genova Sestri, Napoli Capodichino, Palermo Punta Raisi e Torino Caselle) **interportuali** (Ancona, Bari, Bologna, Cervignano, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Novara, Orbassano, Padova, Pomezia e Verona) e di **valico alpino** (Frejus, Domodossola, Chiasso, Brennero, Tarvisio, Trieste), e dagli **archi congestionati della rete transeuropea di trasporto essenziale** (Ten-T core network) concordati in sede di revisione delle reti TEN-T e del "meccanismo per collegare l'Europa" (*Connecting Europe Facility*).

Ma come precisato, sempre nelle Linee Guida, contestualmente alla promozione prioritaria di questo sistema di infrastrutture essenziali di valenza europea, appare necessario avviare sia una corretta integrazione tra tali infrastrutture e la rete ed i nodi che, pur non presenti all'interno di tale impianto programmatico, rivestono un ruolo strategico nel tessuto regionale e nazionale, sia, ove ritenuto necessario, un ripensamento della intera pianificazione strategica che conduca ad una razionale visione d'insieme di opere indispensabili per la crescita e lo sviluppo del Paese.

L'intero Documento si articola nei seguenti Allegati:

1. Elenco Opere "Confermate" nel rispetto dell'articolo 32, comma 7 della Legge 111/2011. Da tale Elenco si evince il rilevante volano di risorse che il Governo ha ritenuto opportuno confermare per dare continuità a decisioni già assunte e, al tempo stesso, per consentire un immediato avvio delle attività di cantierizzazione delle opere stesse. L'importo globale di tali opere è pari a circa 4,9 miliardi di € ed è relativo ad interventi programmati ed approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 2008. Si è già provveduto a sollecitare i vari organismi preposti alla gestione di tali interventi per garantire l'avvio concreto delle opere.
2. Elenco delle "opere indifferibili" ai sensi dell'articolo 33, comma 3 della Legge 183/2011. Trattasi di interventi che, a valle del DPCM del 28 settembre 2011, erano stati privati delle coperture finanziarie e che, sulla base di motivati principi sulla loro indifferibilità sono stati di nuovo supportati dal Fondo di 2.800 milioni di € previsto nel richiamato articolo 33 della Legge 183/2011.

3. Elenco degli interventi finanziati con il ricorso al Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 32 comma 1 della Legge 111/2011 e le relative articolazioni annuali.
4. Elenco delle decisioni assunte dall'attuale Governo attraverso le sedute del CIPE del 6 dicembre 2011, del 20 gennaio 2012 e del 23 marzo 2012. Tale elenco mette in evidenza la serie di progetti approvati in questi primi cinque mesi di Governo e, al tempo stesso, rende possibile una concreta quantificazione delle risorse che può garantire l'avvio di cantieri nei prossimi mesi.
5. Quadro riepilogativo di tutti gli interventi del Piano Infrastrutture Strategiche con la relativa allocazione di ogni singola opera all'interno delle seguenti otto distinte famiglie programmatiche:
 - Rete TEN – T (“Core e Comprehensive Network”)
 - Piano Nazionale per il Sud
 - Opere Confermate
 - Opere “indifferibili” nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 comma 3 della Legge 183/2011
 - Opere finanziate attraverso Delibere del CIPE varate nelle sedute del 6 dicembre 2011, 20 gennaio 2012 e 23 marzo 2012
 - Opere del Programma Infrastrutture Strategiche in fase realizzativa o concluse
 - Opere a completamento del Piano Infrastrutture Strategiche non supportate da nessun atto programmatico o progettuale concluso
 - Opere a prevalente finanziamento privato, sulle quali la Struttura Tecnica di Missione sta simulando gli impatti delle defiscalizzazioni di cui all'articolo 18 della Legge 183/2011 e successive modificazioni

ALLEGATO 1 Opere Confermate

OPERE CONFERMATE CON DM n° 56 del 24/02/2012					
Famiglia di interventi		Interventi strategici	Delibera Cipe / atto normativo	Programmazione	Finanziamento confermato (al lordo perenzioni) in milioni di €
Sistema metropolitano	sistema metropolitano campano	Metropolitana di Napoli completamento linea 1: collegamento Dante - Centro/Direzionale	12/2008	Opera confermata	100
Sistema metropolitano		Metropolitana di Napoli: linea 6	91/2007	Opera confermata	94,66
Sistema metropolitano	Sistema metropolitano Bologna	Metropolitana di Bologna	89/2005	Opera confermata	3,11
Sistema metropolitano		Metropolitana di Bologna	16/2007 74/2009	Opera confermata	87,49
Sistema metropolitano		Metropolitana di Bologna	13/2008 74/2009	Opera confermata	120
Sistema metropolitano	Sistema metropolitano Milano	Prolungamento della linea metro M1 a Monza Bettola: tratta Sesto FS - Monza Bettola	56/2004 25/2008	Opera confermata	74,13
Sistema metropolitano		Nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio-Linate - 1^ tratta funzionale Lorenteggio-Sforza Policlinico	112/2006 92/2007 99/2009	Opera confermata	160

OPERE CONFERMATE CON DM n° 56 del 24/02/2012

Famiglia di interventi		Interventi strategici	Delibera Cipe / atto normativo	Programmazione	Finanziamento confermato (al lordo perenzioni) in milioni di €
Sistema metropolitano		Metropolitana di Milano linea M4 tratta Sforza Policlinico - Linate (lotto 2) progettazione	70/2008 P 99/2009	Opera confermata	9,9
Sistema metropolitano		Metrotranvia Milano (Parco nord) Desio – Seregno	52/2008	Opera confermata	128,53
Sistema metropolitano	Sistema metropolitano Torino	Metropolitana di Torino linea 1: tratta 4 Lingotto - Bengasi	40/2009	Opera confermata	106,13
Sistema metropolitano	Sistema metropolitano Bari	Bari, Nodo Ferroviario e Metropolitana	Art.13 Legge 166/2002	Opera confermata	1,82
Sistema metropolitano	Sistema metropolitano Catania	Prolungamento della rete ferroviaria nella tratta metropolitana di Catania dalla stazione FS all'aeroporto: tratta Stesicoro – aeroporto	111/2006	Opera confermata	90
corridoi ferroviari	Nodo urbano Catania	Nodo ferroviario di Catania: interramento stazione centrale	45/2004	Opera confermata	11,61
corridoi ferroviari	Ferrovie	Linea Bari-Taranto: raddoppio tratta S. Andrea-Bitetto	46/2004 95/2006	Opera confermata	31
corridoi ferroviari		Asse ferroviario Monaco - Verona: galleria del Brennero	89/2004 71/2009	Opera confermata	45
corridoi ferroviari		Potenziamento della linea Rho-Arona: tratta Rho-Gallarate	33/2010	Opera confermata	90

OPERE CONFERMATE CON DM n° 56 del 24/02/2012

Famiglia di interventi		Interventi strategici	Delibera Cipe / atto normativo	Programmazione	Finanziamento confermato (al lordo perenzioni) in milioni di €
corridoi ferroviari	ferrovie	Raddoppio ferroviario Pontremolese: tratte Parma - Osteriazza e Berceto Chiesaccia	Att.13 Legge 166/2002	Opera confermata	6
corridoi ferroviari		Attività di progettazione interventi non deliberati	Art. 13 legge 166/2002	Opera confermata	49,3
corridoi stradali	strade	Collegamento Lecco- Bergamo: variante Cisano Bergamasco	89/2006 68/2008	Opera confermata	25,82
corridoi stradali		SS 106 "Jonica" megalotto 3, 1° stralcio	103/2007	Opera confermata	154,43
corridoi stradali		SS 106 "Jonica" megalotto 3, 2° stralcio	30/2008	Opera confermata	543,97
corridoi stradali		Accessibilità Valtellina variante di Morbegno: variante al 2° stralcio del 1° lotto	Art.13 Legge 166/2002	Opera confermata	2,07
corridoi stradali		Accessibilità Valtellina variante di Morbegno: variante al 2° stralcio del 1° lotto	75/2006	Opera confermata	25
corridoi stradali		Accessibilità Valtellina variante di Morbegno: variante al 2° stralcio del 1° lotto	14/2008	Opera confermata	60

OPERE CONFERMATE CON DM n° 56 del 24/02/2012

Famiglia di interventi		Interventi strategici	Delibera Cipe / atto normativo	Programmazione	Finanziamento confermato (al lordo perenzioni) in milioni di €
corridoi stradali		Opere complementari Autostrada Asti- Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e circonvallazione di AlbA	75/2006	Opera confermata	27,68
corridoi stradali		Itinerario Palermo- Agrigento (S.S. 121 – S.S. 189): ammodernamento della tratta Palermo - Lercara Friddi.	84/2008	Opera confermata	211,68
corridoi stradali		SS 12 dell'Abetone e del Brennero, ammodernamento della SS 12 mediante eliminazione dell'intersezione semaforizzata al km 305+100 Etc.	75/2006	Opera confermata	10,63
corridoi stradali	corridoi stradali	Accessibilità Malpensa: collegamento SS 11 a Magenta - tang. Ovest Milano + variante Abbiategrasso e adeguamento SS 494 Abbiategrasso-ponte Ticino	12/2008	Opera confermata	120
corridoi stradali		Completamento accessibilità Valcamonica lavori di ammodernamento della SS 42	Legge Finanziaria 2006	Opera confermata	1,743

OPERE CONFERMATE CON DM n° 56 del 24/02/2012

Famiglia di interventi		Interventi strategici	Delibera Cipe / atto normativo	Programmazione	Finanziamento confermato (al lordo perenzioni) in milioni di €
corridoi stradali	allacci aeroportuali	Allacci interporto Fiumicino Hub interportuali area romana allaccio all'autostrada A12 Roma-Civitavecchia della viabilità ordinaria del Comune di Fiumicino a supporto dell'interporto di Roma Fiumicino.	109/2006	Opera confermata	18
corridoi stradali	allacci portuali	Viabilità di accesso hub portuale di La Spezia: interconnessione tra i caselli della A12 e il porto: variante SS 1 Aurelia 3° lotto tra Felettino e il raccordo autostradale	60/2008	Opera confermata	214,62
corridoi stradali	Autostrade	Collegamento area pontina-A12: Cisterna- Valmontone-A12	50/2004 55/2008	Opera confermata	468
corridoi stradali		Bretella autostradale Campogalliano- Sassuolo di collegamento tra la A22 e la SS 467 Pedemontana da aggiornare	54/2008 e 62/2010	Opera confermata	234,61
corridoi stradali		Itinerario Caianello (A1)-Benevento. Adeguamento a 4 corsie della SS ” Telesina” dal km 0+000 al km 60+900	100/2006	Opera confermata	110

OPERE CONFERMATE CON DM n° 56 del 24/02/2012

Famiglia di interventi		Interventi strategici	Delibera Cipe / atto normativo	Programmazione	Finanziamento confermato (al lordo perenzioni) in milioni di €
corridoi stradali		Sistema pedemontana lombardo tangenziali di Como e Varese	75/2009	Opera confermata	870
hub portuali	porti	Hub portuale di Civitavecchia, prolungamento antemurale e darsena	140/2007	Opera confermata	145,1
hub portuali		Hub portuale di Civitavecchia, lotto di completamento	75/2006	Opera confermata	5,9
hub portuali		Hub di Trieste: piattaforma logistica tra lo scalo legnami e il P.F. oli minerali	148/2005 75/2006	Opera confermata	32
hub portuali		Autorità portuale di Manfredonia Consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali di competenza di autorità portuali di recente istituzione	75/2006	Opera confermata	30
hub portuali		Autorità Portuale di Catania Realizzazione di grandi infrastrutture portuali - immediatamente cantierabili	Legge 296/2006	Opera confermata	0,92
Schemi idrici	acquedotti	Schemi idrici Sardegna sud- orientale. Schema 39	93/2007	Opera confermata	54,85

OPERE CONFERMATE CON DM n° 56 del 24/02/2012

Famiglia di interventi		Interventi strategici	Delibera Cipe / atto normativo	Programmazione	Finanziamento confermato (al lordo perenzioni) in milioni di €
Schemi idrici		Completamento utilizzo irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori	48/2004	Opera confermata	52,33
Schemi idrici		Acquedotto Montescuro Ovest	114/2004 88/2006	Opera confermata	27,35
Schemi idrici		Schemi idrici Regione Molise irrigazione del basso Molise con le acque dei fiumi Biferno e Fortore - 1° intervento	153/2005 147/2006	Opera confermata	71
Schemi idrici		Completamento schema idrico Basento - Bradano: attrezzamento settore G	107/2006 146/2006	Opera confermata	69,3
Schemi idrici		Completamento della galleria Pavoncelli bis	148/2006	Opera confermata	16,57
Schemi idrici		Completamento della galleria Pavoncelli bis	148/2006	Opera confermata	6,23
Altro		Ricostruzione territori Campania	approvato per legge	Opera confermata	35
Altro		Ricostruzione territori Basilicata	approvato per legge	Opera confermata	15
		Totale			4.868,483

ALLEGATO

2

Opere indifferibili

Opere indifferibili del D.P.C.M. del 5 dicembre 2011		
Delibera Cipe/Riferimento normativo di assegnazione	Intervento	Importi in milioni di €
assegnazioni CIPE del 6 Dicembre 2011 Decreto Interministeriale del 5.12.2011 del CIPE 81/2009	I lotto costruttivo Treviglio Brescia	99,9
assegnazioni CIPE del 6 Dicembre 2011 Decreto Interministeriale del 5.12.2011 del CIPE 101/2009	I lotto costruttivo Milano Genova	100
assegnazioni Cipe del 6 Dicembre 2011 Decreto Interministeriale del 5.12.2011 del CIPE 12/2010	Manutenzione straordinaria anno 2009 del CDP RFI	240
	Totale	439.9

Seduta CIPE del 20 gennaio 2012		
Delibera CIPE 6/2012 Opere indifferibili (art.33 comm3 Legge 183/2011)		
tabelle 4 e 5 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		
Delibera CIPE /Riferimento normativo di assegnazione	Intervento	Importi in milioni di €
Legge 296/2006 Articolo 1 comma 1152 Del CIPE 112/08	Interventi sulla viabilità secondaria in Sicilia e Calabria	120,17
DEL CIPE 32/2010	Edilizia scolastica	196,33
DEL. CIPE 48 DEL 26.6.2009	Nuova sede scuola europea di Parma	7,06
DEL .CIPE 20 DEL 8.5.2009	progetto definitivo della variante di Nova Siri della S.S. 106 ionica	34,38
DEL CIPE 37 del 26.6.2009	Itinerario Agrigento – Caltanissetta SS 640 Porto Empedocle secondo lotto I stralcio	209,14
DEL. CIPE 43 DEL 26.6.2009	traforo autostradale del Frejus - galleria di sicurezza	30
DEL. CIPE 56 31/07/2009	Ferrovie del sud-est: automazione dei passaggi a livello	6,58
DEL. CIPE 75 31/07/2009	ferrovia metropolita nord-est. tratta Piscinola-Aversa Centro	6,04
DEL. CIPE 98 6/11/2009	sistema pedemontana Lecco Bergamo : variante alla s.s. 639 di Vercurago Calolziocorte: approvazione prog. preliminare e finanziamento	64,17
DEL. CIPE 100 6/11/2009	linea metropolitana m5 di Milano: lotto 2 Garibaldi fs – San Siro: progetto definitivo;	307
DEL. CIPE 104 6/11/2009	collegamento tangenziale di Napoli con il porto di Pozzuoli	56,10
DEL. CIPE 106 6/11/2009	ferrovie sud-est: adeguamento normativo impianti segnalamento e sicurezza	39
DEL CIPE 121 DEL 17/12/2009	Variante di Cannitello	7
DEL. CIPE 104 DEL 18 NOVEMBRE 2010	piastra portuale di Taranto approvazione progetto e assegnazione finanziamento	33,60
DEL CIPE 86 DEL 18 NOVEMBRE 2010	nuovo collegamento internazionale Torino - Lione: cunicolo esplorativo de la maddalena. approvazione progetto definitivo e finanziamento	12

Delibera CIPE /Riferimento normativo di assegnazione	Intervento	Importi in milioni di €
DEL. CIPE 60 del 22/07/2010	Linea C della metropolitana di Roma Tracciato fondamentale da T2 A T7 (Clodio Mazzini - Monte Compatri Pantano) - Tratta T3 Colosseo - San Giovanni. Approvazione progetto definitivo e assegnazione finanziamento	24,82
DEL. CIPE 105 DEL 18 NOVEMBRE 2010	fondo infrastrutture: ferrovie del sud-est:: Elettificazione linea ferroviaria 3 KV cc tra le progressive KM 77+780 E KM 112+630	22
DEL. CIPE N.106 DEL 18 NOVEMBRE 2010	fondo infrastrutture: ferrovie del sud-est: inquinamento acustico lungo la linea ferroviaria Bari – Taranto	7,86
DEL. CIPE N.59/2009	Interventi finalizzati alla salvaguardia della laguna e della città di Venezia	20
DEL. CIPE N. 73/2009	Ferrovia Circumflegrea Risanamento Galleria Camldoli	11,880
DEL. CIPE N. 76/2009	Itinerario Maglie S Maria di Leuca SS 275	135,300
DEL. CIPE N 103/2009	Programma Opere minori ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno	186,450
	Totale opere indifferibili tab 4 e 5 delibera CIPE 6/2012	1.536,88

ALLEGATO 3

Interventi finanziati con il Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 32 comma 1 Legge 111/2011

Assegnazioni a valere su Fondo art 32, comma 1 decreto Legge 98 convertito nella Legge 111/2011						
Opera	In milioni di €	Annualità				
		2012	2013	2014	2015	2016
delibera Cipe 86/2011 Terzo Valico dei Giovi AV/AC Milano Genova 2° lotto	1.100	140	200	200	288	272
delibera Cipe 852011 AV/AC Brescia –Treviglio 2° lotto	919,05	184	184	184	184	183,05
delibera Cipe Contratto di Programma RFI annualità 2010 - 2011	600	150	150	150	92	58
delibera 84/2011 Contratto di Programma ANAS annualità 2010 2011	598	60	108	110	200	120
Assegnazione programmatica del 23 marzo 2012 Contratto di programma RFI annualità 2012	300	100	79	110	7,9	3,1
Assegnazione programmatica del 23 marzo 2012 Contratto di programma Anas annualità 2012	300	100	62	40	50	48
Opere piccole e medie nel Mezzogiorno Sicilia e Calabria	123,4	30	40	30	23,4	
(Mo.SE.)	600	100	100	100	100	200
106 Jonica (assegnazione programmatica del 23 marzo 2012)	33					
SS 172 dei Trulli (assegnazione programmatica	10					

Assegnazioni a valere su Fondo art 32, comma 1 decreto Legge 98 convertito nella Legge 111/2011

Opera	In milioni di €	Annualità				
		2012	2013	2014	2015	2016
del 23 marzo 2012)						
Stazione di Rebaudengo (assegnazione programmatica del 23 marzo 2012)	20	3	2	3	12	
Opere di compensazione To Lione (assegnazione programmatica del 23 marzo 2012)	10		2	5	3	
Porto di Ravenna (assegnazione programmatica del 23 marzo 2012)	60					
Lioni Grottaminarda	70	15	5	15	25	10
Assegnazione Metro Brescia	41,6	15	5	11	10,6	
Metro Brescia (assegnazione programmatica del 23 marzo 2012)	30					
Alluvione Liguria	5	5				
Accessibilità Valtellina	50,1	18	3	20	4,1	5
Totale	4.870	920	940	978	1000	899,15

ALLEGATO

4

Interventi approvati nelle sedute del CIPE del 6 dicembre 2011, 20 gennaio 2012 e 23 marzo 2012

OPERE DELIBERATE NELLA SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 2011					
Famiglia di interventi		Interventi strategici	Delibera o Seduta Cipe	Programmazione	Assegnato In milioni di €
corridoi ferroviari	Corridoi ferroviari	Terzo Valico 2° lotto	86/2011	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	1.100
corridoi ferroviari	Corridoi ferroviari	AV/AC Brescia – Treviglio 2° lotto	85/2011	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	919,05
Difesa del suolo ed assetto idrogeologico	Difesa del suolo ed assetto idrogeologico	(Mo.SE.) 9° tranche	seduta del 6 dicembre 2011	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	600
corridoi stradali	Contratto di programma 2010 2012	delibera 84/2011 Contratto di Programma ANAS annualità 2010 2011	84/2011	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2014	598
Edilizia pubblica	Edilizia pubblica	Opere piccole e medie nel Mezzogiorno Sicilia e Calabria	89/2011	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2017	123,4
Totale					3.340,45

Seduta CIPE del 20 gennaio 2012				
Altri interventi approvati oltre alle "Opere Indifferibili"				
Famiglia di interventi		Interventi strategici	Delibera Cipe	Importi
Sistema metropolitano	Grandi stazioni	Grandi stazioni di Roma Termini e Venezia	del CIPE 2/2012	rimodulazioni quadro economico
Sistema metropolitano	Sistema metropolitano Roma	Linea C di Roma	del CIPE 1/2012	Autofinanziamento 79,4
hub interportuali	Hub interportuali	Interporto di Catania	del CIPE 3/2012	rimodulazioni quadro economico

Seduta del Cipe del 20 gennaio 2012

Piano di azione e coesione (in corso sottoscrizione Contratto Istituzionale di sviluppo)

Regione	Infrastrutture		Assegnazione FSC (62/2011) Piano Sud In milioni di €	Altre risorse disponibili In milioni di €	Da finanziare con riduzione tasso cofinanziamento In milioni di €	Totale In milioni di €
		Totali parziali	40,0	385,0	80,0	505,0
Calabria	Asse ferroviario SA-RC		40,0	230,0		270,0
		Velocizzazione Battipaglia-Paola-Reggio Calabria		230,0		230,0
		Velocizzazione principali linee (upgrading)	10,0			10,0
		Velocizzazione principali linee (upgrading)-interventi accessori	30,0			30,0
	Collegamento Lamezia-Catanzaro-Dorsale Ionica*				80,0	80,0
		Elettrificazione del collegamento - primo lotto funzionale			80,0	80,0
	Taranto Sibari Gioia Tauro			155,0		155,0
		Metaponto - Sibari - Bivio S. Antonello		155,0		155,0
		Totali parziali	582,0	824,0	405,0	1.811,0
Campania	Asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari - Lecce Taranto		582,0	824,0	405,0	1.811,0
		Nodo di Napoli: ACC Napoli centrale	85,0			85,0
		Nodo di Napoli: potenziamento		77,0		77,0

Seduta del Cipe del 20 gennaio 2012

Piano di azione e coesione (in corso sottoscrizione Contratto Istituzionale di sviluppo)

Regione	Infrastrutture		Assegnazione FSC (62/2011) Piano Sud In milioni di €	Altre risorse disponibili In milioni di €	Da finanziare con riduzione tasso cofinanziamento In milioni di €	Totale In milioni di €
		capacità.				
		Nodo di Napoli: potenziamento tecnologico- ulteriore fase	28,0			28,0
		Variante Cannello-Napoli	201,0	307,0	305,0	813,0
		Raddoppio Cannello-Frasso Telesino	200,0	430,0	100,0	730,0
		Raddoppio Frasso Telesino - Vitulano	21,0			21,0
		Raddoppio in variante Apice-Orsara	47,0	10,0		57,0
		Totali parziali	208,0	1.214,0	100,0	1.522,0
Puglia	Asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari - Lecce Taranto		208,0	1.030,0	100,0	1.338,0
		Ripristino itinerario merci Na - Ba (a Foggia)	10,0			10,0
		Tratta Cervaro-Bovino		250,0		250,0
		Velocizzazione Napoli-Bari	15,0			15,0
		Bari Sud (Bari centrale-Bari Torre a Mare)		291,0	100,0	391,0
		Nodo di Bari (ACC Bari P.N.)		160,0		160,0
		PRG e ACC Bari centrale	90,0			90,0
		PRG e ACC Lecce	60,0			60,0

Seduta del Cipe del 20 gennaio 2012

Piano di azione e coesione (in corso sottoscrizione Contratto Istituzionale di sviluppo)

Regione	Infrastrutture		Assegnazione FSC (62/2011) Piano Sud In milioni di €	Altre risorse disponibili In milioni di €	Da finanziare con riduzione tasso cofinanziamento In milioni di €	Totale In milioni di €
		Velocizzazione Bari-Lecce	15,0			15,0
		SCC Bari-Lecce		79,0		79,0
		SCC Bari-Taranto		30,0		30,0
		Raddoppio Bari S. Andrea- Bitetto		220,0		220,0
		Completamento attrezzaggio Bari - Taranto	18,0			18,0
Puglia	Asse Bologna-Bari-Lecce-Taranto			184,0		184,0
		Completamento SCC Adriatica		78,0		78,0
		Tratta Termoli - Lesina (tratto Lesina-Ripalta)		106,0		106,0
		Totali parziali		95,0	130,0	225,0
Sardegna	Ammodernamento e velocizzazione Rete Sarda *			95,0	130,0	225,0
		Ammodernamento e velocizzazione Rete Sarda		95,0	130,0	225,0
		Totali parziali		1.879,0	500,0	2.379,0
Sicilia	Asse ferroviario Messina Palermo-Catania			132,0		132,0
		SCC Palermo-Messina e Messina-Catania-Siracusa		132,0		132,0

Seduta del Cipe del 20 gennaio 2012

Piano di azione e coesione (in corso sottoscrizione Contratto Istituzionale di sviluppo)

Regione	Infrastrutture		Assegnazione FSC (62/2011) Piano Sud In milioni di €	Altre risorse disponibili In milioni di €	Da finanziare con riduzione tasso cofinanziamento In milioni di €	Totale In milioni di €
Sicilia	Linea Catania-Palermo			1.631,0	500,0	2.131,0
		Nodo di Palermo		1.152,0		1.152,0
		Potenziamento e velocizzazione itinerario Palermo-Catania		30,0		30,0
		Potenziamento e velocizzazione Messina-Palermo e Messina-Siracusa		28,0		28,0
		Tratta Bicocca-Motta-Catenanuova		206,0	224,0	430,0
		Tratta Catenanuova-Enna		33,0	276,0	309,0
		Tratto Catania Ognina-Catania Centrale		120,0		120,0
		Velocizzazione PA-CT - tratta Roccapalumba-Marianopoli		62,0		62,0
Sicilia	Nodi, sistemi urbani e metropolitani			116,0		116,0
		Raddoppio bivio Zurria-Catania Acquicella		116,0		116,0
		Totali parziali	200,0	1,0		201,0
Calabria	Asse ferroviario SA-RC		200,0			200,0
		Abbassamento piano binari ed intubamento tratto urbano	200,0			200,0

Seduta del Cipe del 20 gennaio 2012

Piano di azione e coesione (in corso sottoscrizione Contratto Istituzionale di sviluppo)

Regione	Infrastrutture		Assegnazione FSC (62/2011) Piano Sud In milioni di €	Altre risorse disponibili In milioni di €	Da finanziare con riduzione tasso cofinanziamento In milioni di €	Totale In milioni di €
Calabria	Collegamento Lamezia-Catanzaro-Dorsale Ionica*			1,0		1,0
		Elettrificazione del collegamento - Studio di fattibilità		1,0		1,0
		Totali parziali		7,0		7,0
Puglia	Asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari - Lecce Taranto	Raddoppio Bovino-Orsara				
		Bari Nord (interramento Santo Spirito-Palese)		7,0		7,0
		Bretella di Foggia				
	Asse Bologna – Bari – Lecce - Taranto					
		Tratta Termoli - Lesina (tratto Ripalta-Termoli)				
	Totali parziali		200,0			200,0
Basilicata		Potenza- Foggia*	200,0			200,0
	Totale complessivo		1.230,0	4.405	1.215	6.850

Seduta CIPE del 23 marzo 2012

Famiglia di interventi	Interventi strategici	fonte/Attuazione	Seduta Cipe	in milioni di €
Edilizia pubblica	Opere piccole e medie nel Mezzogiorno Puglia, Molise, Campania, Basilicata e Sardegna	opera indifferibile	seduta del 23 marzo 2012	186
Corridoi stradali	106 Jonica	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	seduta del 23 marzo 2012	33
Corridoi stradali	SS 172 dei Trulli	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	seduta del 23 marzo 2012	10
Sistema metropolitano torinese	Stazione di Rebaudengo	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	seduta del 23 marzo 2012	20
Corridoi ferroviari	Opere di compensazione To Lione	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	seduta del 23 marzo 2012	10
Hub portuali	Porto di Ravenna	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	seduta del 23 marzo 2012	60
Corridoi stradali	Lioni Grottaminarda	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	seduta del 23 marzo 2012	70
Sistema metropolitano bresciano	Assegnazione Metro Brescia	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	seduta del 23 marzo 2012	41,6
Sistema metropolitano bresciano	Metro Brescia programmatica	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	seduta del 23 marzo 2012	30
Difesa del suolo ed assetto idrogeologico	Alluvione Liguria	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	seduta del 23 marzo 2012	5
Corridoi stradali	Accessibilità Valtellina	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	seduta del 23 marzo 2012	50,1

Seduta CIPE del 23 marzo 2012

Famiglia di interventi	Interventi strategici	fonte/Attuazione	Seduta Cipe	in milioni di €
Corridoi ferroviari	Contratto di programma Rfi 2012	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	seduta del 23 marzo 2012	300
Corridoi stradali	Contratto di programma Anas 2012	Risorse art 32 comma 1 Legge 111/2011	seduta del 23 marzo 2012	300
Totale				1.115,7

ALLEGATO 5

Quadro riepilogativo

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Valichi	*	-----	-----	-----								
Trafo del Frejus	ANAS	Piemonte,	-----	Nord								
<i>Trafo di sicurezza del Frejus (parte italiana)</i>	SITAF	Piemonte,	LAVORI AFFIDATI	Nord								
<i>Trafo del Frejus - opere di messa in sicurezza</i>	ANAS	Piemonte,	Attesa PP	Nord								
Frejus ferroviario	RFI / LTF	Piemonte,	-----	Nord								
<i>Corridoio 5 collegamento internazionale Torino - Lione: tratta Bruzzola/confine di Stato</i>	RFI	Piemonte,	PP approvato da CIPE	Nord								
<i>Tunnel ferroviario del Frejus (parte italiana)</i>	LTF	Piemonte	PP approvato da CIPE	Nord								
Sempione traforo ferroviario	RFI	Piemonte, Lombardia,	-----	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferenti	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
<i>Prolungamento, Raddoppio linea Novara-Borgomanero-Sempione: studio raddoppio Laveno-Luino</i>	<i>RFI</i>	<i>Lombardia,</i>	<i>Attesa PP</i>	<i>Nord</i>								
<i>Linea Novara- Borgomanero-Sempione: Raddoppio Vignale-Oleggio-Arona (Accesso da SUD)</i>	<i>RFI</i>	<i>Piemonte,</i>	<i>PP istruttoria MIT</i>	<i>Nord</i>								
<i>Studio nuovo valico del Sempione (galleria elicoidale Domodossola-Iselle)</i>	<i>RFI</i>	<i>Piemonte</i>	<i>Attesa PP</i>	<i>Nord</i>								
Asse ferroviario Monaco - Verona: valico del Brennero e Fortezza - Verona	RFI	<i>Trentino Alto Adige, Veneto</i>	----	<i>Nord</i>								
Brennero traforo ferroviario	RFI	<i>Trentino Alto Adige,</i>	----	<i>Nord</i>								
<i>Valico ferroviario del Brennero</i>	<i>RFI / Brenner Base Tunnel</i>	<i>Trentino Alto Adige,</i>	<i>LAVORI AFFIDATI</i>	<i>Nord</i>								
Asse ferroviario Fortezza - Verona	RFI	<i>Trentino Alto Adige, Veneto</i>	----	<i>Nord</i>								
<i>(P) Terminal ferroviario intermodale Isola della Scala</i>	<i>Provincia di Verona</i>	<i>Veneto,</i>	<i>Attesa PP</i>	<i>Nord</i>								
<i>Quadruplicamento Fortezza - Verona: Fortezza - Ponte Gardena lotto 1</i>	<i>RFI</i>	<i>Trentino Alto Adige, Veneto</i>	<i>PP approvato da CIPE</i>	<i>Nord</i>								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Quadruplicamento Fortezza - Verona: circonvallazione di Bolzano lotto 2	RFI	Trentino Alto Adige, Veneto	PD istruttoria MIT	Nord								
Quadruplicamento Fortezza - Verona: lotto 3 Circonvallazione di Trento	RFI	Trentino Alto Adige, Veneto	Attesa PP	Nord								
Quadruplicamento Fortezza - Verona: lotto 4 ingresso a Verona	RFI	Trentino Alto Adige, Veneto	PP istruttoria MIT	nord								
Corridoio Plurimodale Padano	*	----	-----	-----								
Asse ferroviario ex Corridoio 5 LYON - KIEV (Torino - Trieste)	RFI	Piemonte, Valle d Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia,	----	Nord								
Tratta AV/AC Milano-Verona	RFI	Lombardia, Veneto,	-----	Nord								
Tratta Treviglio- Brescia	RFI	Lombardia	LAVORI IN CORSO	Nord								
Tratta Brescia - Verona	RFI	Lombardia Veneto	PP approvato da CIPE	Nord								
Sistemazione del nodo AV/AC di Verona	RFI	Veneto,	PP istruttoria MIT	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
AV/AC Verona-Padova	RFI	Veneto,	PP approvato da CIPE	Nord								
Tratta Bergamo-Seregno: Corridoio Europeo 5 e collegamenti (Gronda Est MI)	RFI	Lombardia,	PP approvato da CIPE	Nord								
AV/AC Venezia Trieste - Tratta Ronchi Sud - Trieste Sud	RFI	Friuli Venezia Giulia,	PP istruttoria MIT	Nord								
Venezia Trieste AV/AC - Tratta Venezia-Ronchi Sud	RFI	Veneto, Friuli Venezia Giulia,	Attesa PP	Nord								
Linea ferroviaria Aosta - Martigny	RFI	Piemonte, Valle d Aosta,	-----	Nord								
Nuova tratta Martigny - Aosta - Ivrea	RFI	Valle d Aosta,	PP istruttoria MIT	Nord								
Venezia - Udine - Vienna ferroviario	RFI	Friuli Venezia Giulia, Veneto	Attesa PP	Nord								
Accessibilità ferroviaria Malpensa	RFI	Piemonte ,Lombardia,	-----	Nord	Nodo di Milano							
Linea Novara Seregno. potenziamento e variante della tratta di Galliate	FerrovieNord Milano	Piemonte	PD istruttoria MIT	Nord	Nodo di Milano							
Riqualificazione linea Saronno - Seregno (FNME)	FerrovieNord Milano	Lombardia,	LAVORI AFFIDATI	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Raddoppio Milano - Mortara: Cascina Bruciata - Parona	RFI	Lombardia,	PP approvato da CIPE	Nord	Nodo di Milano							
Malpensa: potenziamento Gallarate - Rho realizzazione 3° Binario 1° stralcio	RFI	Piemonte, Lombardia,	PD approvato da CIPE	Nord	Nodo di Milano							
Malpensa: potenziamento Gallarate - Rho realizzazione 3° Binario completamento	RFI	Piemonte, Lombardia,	PP approvato da CIPE	Nord	Nodo di Milano							
Malpensa: nuovo collegamento Arcisate - Stabio (confine di Stato)	RFI	Piemonte, Lombardia,	LAVORI AFFIDATI	Nord	Nodo di Milano							
(P) Completamento raccordo ferroviario Y a Busto Arsizio	RFI	Lombardia	Attesa PP	Nord	Nodo di Milano							
Accessibilità da Nord a Malpensa: nuova stazione di Malpensa e collegamento verso Milano (direttrice Sempione)	RFI	Lombardia,	PP istruttoria MIT	Nord	Nodo di Milano							
Gronde ferroviaria Merci Nord Torino: potenziamento Bussoleno-Torino e cintura merci Bussoleno	RFI	Piemonte,	PP approvato da CIPE	Nord	Nodo di Torino							
Accessibilità Ferroviaria Valtellina	RFI	Lombardia,	Attesa PD	Nord								
Traforo autostradale del Monte Bianco e nuova funivia Pontal di Entrèves		Valle d Aosta,	In corso istruttoria PP	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Completamento stradale Corridoio 5 e dei valichi confinari	ANAS	Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia,	----	Nord								
<i>A4 Raccordo autostradale Villesse - Gorizia: ampliamento ed adeguamento a sezione autostradale</i>	ANAS	Friuli Venezia Giulia,	LAVORI IN CORSO	Nord								
<i>A4 Venezia Trieste - Ampliamento a tre corsie: tratto Quarto d'Altino - Villesse-Sistiana</i>	ANAS	Veneto, Friuli Venezia Giulia,	LAVORI IN CORSO	Nord								
<i>Raccordo Autostradale tra l'autostrada A4 e la Valtrompia</i>	ANAS	Lombardia,	GARA	Nord								
<i>Tangenziale Sud Brescia: Raccordo autostradale casello di Ospitaletto (A4), di Poncarale e l'aeroporto di Montichiari</i>	ANAS	Lombardia,	LAVORI IN CORSO	Nord								
<i>Autostrada A4 Torino - Milano: interventi di adeguamento Novara - Milano (tronco 2) dal km 91 al km 127</i>	ANAS	Piemonte, Lombardia,	LAVORI AFFIDATI	Nord								
<i>Autostrada A4 Torino - Milano: variante autostradale di Bernate Ticino dal km 98+027 al km 103+220</i>	ANAS	Piemonte, Lombardia,	LAVORI AFFIDATI	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferentibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Collegamento tra SS 464 a Sequals e la SS 13 a Gemona	ANAS	Friuli Venezia Giulia,	PP istruttoria MIT	Nord								
(P) Autostrada A4 Milano-Bergamo-Brescia: 4 corsia + emergenza Milano Est - Bergamo	ANAS	Lombardia,	LAVORI IN CORSO	Nord								
SS 51 "di Alemagna" - Variante all'abitato di Cortina d'Ampezzo - Lotto I e completamento	ANAS	Veneto,	PP istruttoria MIT	Nord								
(P) Autostrada A27 Alemagna e valichi confinari	Società Autostrada Br-Vr-Vi-Pd Spa	Veneto,	Attesa PP	Nord								
(P) A4 Venezia - Trieste e il sistema turistico del litorale Veneto: collegamenti con le tratte Meolo Jesolo e Alvisopoli	Regione Veneto	Veneto,	Attesa PP	Nord								
(P) SS 47 della Valsugana: ammodernamento in nuova sede tra Bassano del Grappa e confine regionale	Regione Veneto	Veneto,	Attesa PP	Nord								
(P) Sistema delle Tangenziali Veneto e strada mediana di collegamento	Regione Veneto	Veneto,	Attesa PP	Nord								
(P) SR 10 nuova tratta Este Legnago	Regione Veneto	Veneto,	Attesa PP	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Opere integrate al passante di Mestre - Circonvallazione orbitale di Padova GRAP Asse intermodale Padova Venezia	Regione Veneto	Veneto,	PP istruttoria MIT	Nord								
(P) A8 (Milano Nord A9) - Quinta corsia	ANAS	Lombardia,	Attesa PD	Nord								
Accessibilita' stradale Valtellina	ANAS	Lombardia,	-----	Nord								
SS 38 Stelvio - lotto 1°; 1°e 2° stralcio	ANAS	Lombardia,	LAVORI IN CORSO	Nord								
SS 38 Stelvio - Tirano Stazzona-Lovero Str. A lotto 4°	ANAS	Lombardia,	PP istruttoria MIT	Nord								
SS 38 Stelvio - Completamento Tang. di Sondrio lotto 7°	ANAS	Lombardia,	PP istruttoria MIT	Nord								
Accessibilita' stradale Malpensa	ANAS	Lombardia,	-----	Nord								
Collegamento stradale, in variante alla SS 341 Gallaratese, tra Samarate e confine provinciale - tratto A8 - SS 527	ANAS	Lombardia,	PP approvato da CIPE	Nord								
Collegamento tra la SS 11 e la tangenziale Ovest Milano: variante di Abbiategrasso sulla SS 494	ANAS	Lombardia,	PD istruttoria MIT	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
SS 33 - Variante del Sempione	ANAS	Lombardia,	PP istruttoria MIT	Nord								
Autostrada Asti Cuneo.	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	----	Nord								
Asti Cuneo - Tratta Massimini Perucca - Tronco I°; lotto 1	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	No iter L. Obiettivo	Nord								
Asti Cuneo - Tratta Perucca-Consovero - Tronco I°; lotto 2	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	No iter L. Obiettivo	Nord								
Asti Cuneo - Tratta Consovero-Castelletto S.-Cuneo - Tronco I°; lotto 3 & 4	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	No iter L. Obiettivo	Nord								
Asti Cuneo - Tratta Cuneo -SS 231 - Tronco I°; lotto 5	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	No iter L. Obiettivo	Nord								
Asti Cuneo - Tangenziale di Cuneo lotto 1-6	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	PD istruttoria MIT	Nord								
Asti Cuneo - Tratta Rocca Schivino - Isola d'Asti - Tronco II°; lotto 1	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	No iter L. Obiettivo	Nord								
Asti Cuneo - Tratta Isola d'Asti-Motta - Tronco II°; lotto 2	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	No iter L. Obiettivo	Nord								
Asti Cuneo - Tratta Motta - Govone - Tronco II°; lotto 3a	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	No iter L. Obiettivo	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Asti Cuneo - Tratta Govone-Neive-Guarene - Tronco II°, lotto 4/3b	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	No iter L. Obiettivo	Nord								
Asti Cuneo - Tratta Guarene Roddi - Tronco II°, lotto 4/3b	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	No iter L. Obiettivo	Nord								
Asti Cuneo - Tratta Roddi-Diga Enel - Tronco II°, lotto 6	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	No iter L. Obiettivo	Nord								
Asti Cuneo - Tratta Diga Enel - Cherasco - Tronco II°, lotto 7	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	No iter L. Obiettivo	Nord								
Autostrada Asti Cuneo - Tratta Cherasco-Marene (A6) - Tronco II°, lotto 8	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	No iter L. Obiettivo	Nord								
Asti Cuneo - Aree di Servizio Beinale - Magliano Alpi - Cherasco - Alba Ovest ed Est - Guarene	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	No iter L. Obiettivo	Nord								
Asti-Cuneo - Caselli Bra - Marene - Cherasco - Verduno - Roddi - Alba Ovest Alba Est	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	No iter L. Obiettivo	Nord								
Asti-Cuneo - Impianti	Asti - Cuneo SpA	Piemonte,	Attesa PP	Nord								
Autostrada Cuneo Nizza (Mercantour) - Valli di Stura e Tineè	ANAS	Piemonte,	Attesa PP	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Asse Stradale Pedemontano - Piemontese, Lombardo, Veneto		Piemonte, Lombardia, Veneto,	-----	Nord								
<i>Pedemontana lombarda Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse.</i>	CAL	Lombardia,	LAVORI IN CORSO	Nord								
<i>Bergamo - Lecco: variante ex SS 639 all'abitato di Cisano Bergamasco opera connessa alla pedemontana</i>	Provincia di Bergamo	Lombardia,	PD istruttoria MIT	Nord								
<i>Bergamo - Lecco: collegamento Calusco d'Adda - Terno d'Isola opera connessa alla pedemontana</i>	Provincia di Bergamo	Lombardia,	PD istruttoria MIT	Nord								
<i>Collegamento Lecco-Bergamo. variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte I° stralcio</i>	Provincia di Lecco	Lombardia,	PD approvato da CIPE	Nord								
<i>Collegamento Lecco-Bergamo. variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte completamento</i>	Provincia di Lecco	Lombardia,	PP approvato da CIPE	Nord								
<i>Superstrada pedemontana Veneta</i>	Regione Veneto	Veneto	PP approvato da CIPE	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
A31 Valdastico Nord	Società autostradale Brescia-Verona-Vicenza-Padova	Veneto	Attesa PD	Nord								
Pedemontana Piemontese - A4 santhià-Biella-Gattinara-A26 Romagnano-Ghemme	CAP	Piemonte,	PP istruttoria MIT	Nord								
Asse Autostradale Medio Padano – Brescia - Milano e passante di Mestre		Lombardia, Veneto,	----	Nord								
Passante autostradale di Mestre	Commissario Straord. Emergenza settore traffico e mobilità	Veneto,	COMPLETATO	Nord								
Brescia – Bergamo - Milano (Brebemi) km. 61,5 collegamento SP19	CAL	Lombardia,	LAVORI IN CORSO	Nord								
Tangenziale EST di Milano	CAL	Lombardia,	PD approvato da CIPE	Nord								
Riqualifica SS 415 Pausellese	Provincia di Milano	Lombardia,	----	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
(P) SS 415 Paullese - da Peschiera Borromeo a Spino d'Adda: Ponte sull'Adda.	Provincia di Milano	Lombardia,	PP approvato da CIPE	Nord								
(P) Riqualifica SS 415 Paullese - Peschiera Borromeo a Spino d'Adda (escluso ponte)	Provincia di Milano	Lombardia,	LAVORI IN CORSO	Nord								
(P) Autostrada regionale Medio Padana Veneta Nogara(VR)-Mare Adriatico	Regione Veneto	Veneto,	PP approvato da CIPE	Nord								
(P) Asse autostradale A21 - Bretella di Castelvetro piacentino porto di Cremona	ANAS	Emilia Romagna	Attesa PP	Nord								
Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero	*	----	----	----								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Asse Ferroviario Brennero – Verona - Parma - La Spezia		Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna, Toscana,	----	Nord								
<i>Raddoppio Pontremolese: nuovi tratti di linea Parma -Fornovo, Berceto Pontremoli e Pontremoli Chiesaccia</i>	RFI	Emilia Romagna, Toscana,	PP approvato da CIPE	Nord								
<i>Potenziamento itinerario Tirreno-Brennero e transpadano: Parma - Poggio Rusco</i>	FER	Lombardia, Emilia Romagna,	PP istruttoria MIT	Nord								
Asse Autostradale Brennero - Verona – Parma - La Spezia	ANAS	Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna,	----	Nord								
<i>Raccordo autostradale della CISA A15 - autostrada del Brennero A22: completamento tratta Fontevivo (PR) - Nogarole Rocca (VR)</i>	ANAS	Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Liguria, Emilia Romagna,	PD istruttoria MIT	Nord								
<i>Raccordo autostradale della CISA A15 - autostrada del Brennero A22: 1° lotto tratta Fontevivo (PR) - Terre Verdiane prolungamento per Mantova - Nogarole Rocca (VR)</i>	ANAS	Emilia Romagna,	LAVORI AFFIDATI	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Terza corsia autostradale tra A12 parte ligure Carrara-S. Stefano Magra: opere connesse	Provincia di La Spezia	Liguria,	PP istruttoria MIT	Nord								
Corridoio Plurimodale Tirreno - Nord Europa	*	----	----	----								
Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione)	RFI	Piemonte,Lombardia,Liguria,	----	Nord								
Potenziamento Infrastrutturale Voltri - Brignole	RFI	Liguria,	LAVORI IN CORSO	Nord	Nodo di Genova							
Tratta AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi.	RFI	Piemonte,Liguria,	LAVORI AFFIDATI	Nord								
Raddoppio Genova - Ventimiglia: tratta Andora - Finale Ligure	RFI	Liguria,	PP approvato da CIPE	Nord								
Potenziamento sistema Gottardo ferroviario	RFI	Lombardia,	----	Nord								
Gottardo - Quadruplicamento Monza-Chiasso: tratta Bivio Rosales - Seregno	RFI	Lombardia,	PP istruttoria MIT	Nord								
Asse ferroviario Salerno - Reggio Calabria - Palermo - Catania	RFI	Campania,Calabria,Basilicata,Sicilia,	----	Sud								
Raddoppio linea Messina - Catania: tratta Giampilieri - Fiumefreddo	RFI	Sicilia,	PP approvato da CIPE	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Nuovo collegamento Palermo - Catania	RFI	Sicilia,	Attesa PP	Sud								
Quadruplicamento Salerno - Battipaglia	RFI	Campania,	PP istruttoria MIT	Sud								
Linea Catania - Siracusa: studio di fattibilità raddoppio tratta	RFI	Sicilia,	Attesa PP	Sud								
Catania - Siracusa adeguamento tecnologico ed infrastrutturale (velocizzazione): tratta Bicocca - Targia	RFI	Sicilia,	PP approvato da CIPE	Sud								
Palermo Messina: raddoppio Patti - Castelbuono	RFI	Sicilia,	Attesa PP	Sud								
Raddoppio Palermo - Messina: tratta Fiumetorto - Cefalù - Castelbuono	RFI	Sicilia,	Attesa PP	Sud								
Battipaglia - Paola - Reggio Calabria adeguamento tecnologico ed infrastrutturale (velocizzazione)	RFI	Campania, Calabria, Basilicata,	PP istruttoria MIT	Sud								
Infrastruttura ferroviaria variante di Cannitello	RFI	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Potenziamenti tecnologici veloci dorsale tirrenica	RFI	Campania Calabria Sicilia	Attesa PE	Sud								
Ponte sullo Stretto di Messina: opere ferroviarie connesse	RFI	Calabria, Sicilia	PP istruttoria MIT	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
SS 28	ANAS	Liguria,	-----	Nord								
SS 28 del Colle di Nava galleria di valico Armo-Cantarana e bretella di collegamento alla SS 28	ANAS	Piemonte, Liguria,	PP approvato da CIPE	Nord								
SS 28 del Colle di Nava - Variante da Pontedassio ad Imperia	ANAS	Liguria,	PP istruttoria MIT	Nord								
SS 1 Aurelia bis - Variante all'abitato di Imperia	ANAS	Liguria,	PP approvato da CIPE	Nord								
Nuovo collegamento (tratto) autostradale Albenga – Garessio - Ceva/Milesimo	ANAS	Liguria,	Attesa PP	Nord								
Asse Autostradale Cecina-Civitavecchia. Completamento Corridoio Autostradale Tirrenico	ANAS	Toscana,Lazio,	-----	Centro								
Asse Autostradale A12 - tratto Cecina (Rosignano M.) - Civitavecchia	ANAS	Toscana,Lazio,	LAVORI IN CORSO	Centro								
Adeguamento Cassia Roma - Viterbo	Regione Lazio	Lazio,	-----	Centro								
Adeguamento Cassia Roma-Viterbo (4 corsie)	Regione Lazio	Lazio,	PP approvato da CIPE	Centro								
Trasversale Nord Orte - Civitavecchia	ANAS	Lazio,	-----	Centro								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
SS 675 tronco 3 Lotto 1 stralcio A: tra S.S. 1 Aurelia km 21+500 e S.P. Vetralla-Tuscania km 5+800	ANAS	Lazio,	LAVORI IN CORSO	Centro								
SS 675 Umbro-Laziale - Collegamento Cinelli - SS1 Aurelia km 86+000 (tronco 3 Lotto 1° stralcio B e tronco 2 lotti 1 e 2)	ANAS	Lazio,	PD istruttoria MIT	Centro								
Adeguamento Salaria	ANAS	Lazio,	-----	Centro								
SS 4 "Via Salaria" Potenziamento nel tratto regionale. Tratta da Passo Corese a Rieti	ANAS	Lazio,	PP istruttoria MIT	Centro								
Adeguamento SS 156	Regione Lazio	Lazio,	-----	Centro								
SS 156 Monti Lepini - Ulteriori interventi	Regione Lazio	Lazio,	LAVORI IN CORSO	Centro								
SS 156 Monti Lepini - 2° Tronco 2° Lotto Pontinia/Sezze	Regione Lazio	Lazio,	LAVORI IN CORSO	Centro								
Dorsale stradale Atina-Colli al Volturno	Regione Lazio	Lazio,	Attesa PD	Centro								
Pontina-A12-Appia		Lazio,	-----	Centro								
Sistema Intermodale Integrato RM-LT (EX CTM) - A12 - Tor de Cenci (RM)	Autostrade del Lazio	Lazio,	PP approvato da CIPE	Centro								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
<i>Sistema Intermodale Integrato RM-LT (EX CTM) - Bretella Cisterna Valmontone</i>	<i>Autostrade del Lazio</i>	<i>Lazio,</i>	<i>PD approvato da CIPE</i>	<i>Centro</i>								
<i>Sistema Intermodale Integrato RM-LT (EX CTM) - 1° stralcio f.le</i>	<i>Autostrade del Lazio</i>	<i>Lazio,</i>	<i>PD approvato da CIPE</i>	<i>Centro</i>								
<i>Sistema Intermodale Integrato RM-LT (EX CTM) - 2° stralcio f.le Latina Circonvallazione - Terracina</i>	<i>Regione Lazio</i>	<i>Lazio,</i>	<i>PP approvato da CIPE</i>	<i>Centro</i>								
<i>Variante alla SS7 Appia in comune di Formia</i>	<i>ANAS</i>	<i>Lazio,</i>	<i>PD istruttoria MIT</i>	<i>Centro</i>								
A1 (Capua) - Domiziana e adeguamento	ANAS	Campania,	----	<i>Sud</i>								
<i>SS 7 Quater Domitiana: Ammodernamento del tratto tra il km 0+000 e il km 27+000, compresa la variante di Mondragone</i>	<i>ANAS</i>	<i>Campania,</i>	<i>PP approvato da CIPE</i>	<i>Sud</i>								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Asse autostradale Salerno - Reggio Calabria	ANAS	Campania, Calabria, Basilicata,	----	Sud								
Sa-Rc Svincolo di Fratte km 002+500-003+000	ANAS	Campania,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 008+000-012+800 - Tronco 1°Tratto 1°Lotto 2°(Carreggiata Nord)	ANAS	Campania,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 008+000-012+800 - Tronco 1°Tratto 1°Lotto 2°(Carreggiata Sud)	ANAS	Campania,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 014+544-016+890 - Tronco 1°Tratto 2°Lotto 1°Stralcio 2°	ANAS	Campania,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 016+890-022+400 - Tronco 1°Tratto 2°Lotto 1°Stralcio 1°	ANAS	Campania,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 023+000-029+400 - Tronco 1°Tratto 3°	ANAS	Campania,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 030+000-036+000 - Tronco 1°Tratto 3°Lotto unico	ANAS	Campania,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 036+000-037+500 - Tronco 1°Tratto 4°Lotto 1 bis	ANAS	Campania,	COMPLETATO	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Sa-Rc Km 037+500-040+100 - Tronco 1°Tratto 5°Lotto 1	ANAS	Campania,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 040+100-044+100 - Tronco 1°Tratto 5°Lotto 2	ANAS	Campania,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 044+100-047+800 - Tronco 1°Tratto 5°Lotto 3	ANAS	Campania,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 082+330-088+657 - Tronco 1°Tratto 6°Lotto 2°	ANAS	Campania,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 103+840-108+000 - Tronco 1°Tratto 6°Lotto 4°(ex Gepco-Salc)	ANAS	Campania ,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 213+500-222+000 - Tronco 2°Tratto 4°Lotto 2°	ANAS	Calabria,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 225+800-234+700 - Tronco 2°Tratto 5°Lotto 1°	ANAS	Calabria,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 234+700-244+700 - Tronco 2°Tratto 5°Lotto 2	ANAS	Calabria,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 244+700-253+700 - Tronco 2°Tratto 5°Lotto 3°	ANAS	Calabria,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 253+700-258+200 - Tronco 2°Tratto 5°Lotto 4°	ANAS	Calabria,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 258+200-259+700 - Tronco 2°Tratto 5°Lotto 5°	ANAS	Calabria,	COMPLETATO	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferentibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Sa-Rc Km 304+200-312+400 - Tronco 3°Tratto 1°Lotto 1°	ANAS	Calabria,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 312+400-320+400 - Tronco 3°Tratto 1°Lotto 2°	ANAS	Calabria,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 331+400-337+800 - Tronco 3°Tratto 1°Lotto 4°(ex mambrini Carchella)	ANAS	Campania,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 348+600-359+400 - Tronco 3°Tratto 2°Lotto 1°	ANAS	Calabria,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 378+500-383+000 - Tronco 3°Tratto 2°Lotto 3°Stralcio B	ANAS	Calabria,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 383+000-393+500 - Tronco 3°Tratto 2°Lotto 4°	ANAS	Calabria,	COMPLETATO	Sud								
Sa-Rc Km 47+800-53+800. Da sv Contursi Terme Postiglione a sv Sicignano	ANAS	Campania,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 003+000-008+000 - Tronco 1° Lotto 1°Stralcio 2° (ammodernamento e adeguamento alle norme CNR/80 tipo 1/b)	ANAS	Campania,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc km. 004+500 al km 005+500. Svincolo di S.Mango	ANAS	Campania,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 029+400-030+000 - Tronco	ANAS	Campania,	LAVORI IN	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
1° Tratto 3° Lotto unico Stralcio 1°			CORSO									
Sa-Rc Km 053+800-082+330. Da svincolo Sicignano a svincolo Atena 1^ macrolotto (1^ megalotto)	ANAS	Campania,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 108+000-139+000 2^ maxilotto: lavori di ammodernamento ed adeguamento tipo 1/a norme CNR/80 (4^ megalotto)	ANAS	Campania, Basilicata,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 222+000-225+800 - Tronco 2° tratto 4° lotto 3° stralci 1° e 2° Ammodernamento e adeguamento	ANAS	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 286+000-304+200 - Dallo svincolo di Attilia Grimaldi (escluso) allo svincolo di Falerna (incluso) macrolotto 4b	ANAS	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 359+400-369+800 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 2° (dallo svincolo di Serre escluso allo svincolo di Mileto incluso)	ANAS	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 393+500 - 423+300 - Dallo svincolo Gioia Tauro escluso allo svincolo Scilla escluso 5^ macrolotto (2^ megalotto)	ANAS	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 423+300 sv Scilla incluso a Km 442+920 sv RC 6^ maxilotto (3^	ANAS	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Megalotto)												
Sa-Rc Km 012+800-014+454 - Tronco 1°Tratto 2°Lotto 1°Stralcio 2°A	ANAS	Campania,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 088+657-103+840 - Tronco 1°Tratto 6°Lotto 4°(ex CoopCostruttori)	ANAS	Campania,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 206+500-213+500 - Tronco 2°Tratto 4°Lotto 1°(ex Asfalti Sintex)	ANAS	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 353+000-355+800 - Tronco 3°Tratto 2°Lotto 1°stralcio A (Loc. La Motta)	ANAS	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Nuovo svincolo di Pontecagnano in località Pagliarone al km 17+750	ANAS	Campania,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 022+400-023+000 - Svincolo di Battipaglia incluso	ANAS	Campania,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 139+000-148+000 3° maxilotto/1 Tronco 1°Tratto 7°Lotto 6° - Tronco 2°Tratto 3°Lotto 2°	ANAS	Basilicata,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 153+400-173+900 3° maxilotto parte 2a	ANAS	Calabria, Basilicata,	LAVORI AFFIDATI	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Sa-Rc Km 173+900-185+000 3 ^a maxilotto parte 3a	ANAS	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 320+164-331+400 - Tronco 3°Tratto 1°Lotto 3°(Svincolo di Faverna-Svincolo di Bagnara)	ANAS	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc Km 148+000-153+400 - Tronco 2°Tratto 1°Lotto 1°	ANAS	Calabria,	LAVORI AFFIDATI	Sud								
Sa-Rc Km 185+000-206+500 3 ^a maxilotto parte 4a	ANAS	Calabria,	Attesa PD	Sud								
Sa-Rc Km 259+700-286+000 4 ^a maxilotto (5°Megalotto) parte 1a e 2a	ANAS	Calabria,	PD istruttoria MIT	Sud								
Sa-Rc Km 369+800-378+500 - Tronco 3°Lotto 3°Stralcio A (ex CoopCostruttori)	ANAS	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Sa-Rc dal Km 31+600 - Nuovo sistema di svincoli di Cosenza Sud e viabilità di accesso alla città	ANAS	Calabria,	Attesa PD	Sud								
Sa-Rc Km 382+475-383+100 - Svincolo di Rosarno	ANAS	Calabria,	LAVORI AFFIDATI	Sud								
Sa-Rc Nuovo Svincolo di Eboli situato al km 31+600	ANAS	Campania,	Attesa PP	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Sa-Rc Svincolo di Sala Consilina Sud in località Trinità situato al km 95+244	ANAS	Campania,	Attesa PP	Sud								
Sa-Rc Svincolo di Padula - Buonabitacolo situato al km 103+207	ANAS	Campania,	Attesa PP	Sud								
Sa-Rc Svincolo di Lauredana di Borrello km 377+750	ANAS	Calabria,	Attesa PP	Sud								
Sa-Rc Km 337+800-348+600. Svincolo di Pizzo Calabro e svincolo di S. Onofrio inclusi	ANAS	Calabria,	Attesa PP	Sud								
Sa-Rc ulteriori interventi	ANAS	Calabria,	Attesa PP/PD	Sud								
Asse autostradale Palermo - Messina	Consorzio Autostrade Siciliane SpA	Sicilia,	----	Sud								
Asse autostradale Palermo - Messina: completamento	Consorzio Autostrade Siciliane SpA	Sicilia,	COMPLETATO	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Asse Autostradale Messina - Siracusa - Gela	ANAS	Sicilia,	-----	Sud								
<i>Autostrada Catania - Siracusa. Localita' Passo Martino: progressiva 130+400 della S.S. 114</i>	ANAS	Sicilia,	COMPLETATO	Sud								
<i>Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotto 9 "Scicli"</i>	ANAS	Sicilia,	Attesa PE	Sud								
<i>Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotto 10 Irimio</i>	ANAS	Sicilia,	Attesa PD	Sud								
<i>Rosolini Ragusa Tronco 2 - Lotto 11 Ragusa</i>	ANAS	Sicilia,	Attesa PD	Sud								
Asse Stradale Nord/Sud Stefano di Camastra - Gela	ANAS	Sicilia,	Attesa PP	Sud								
Agrigento - Caltanissetta - A19	ANAS	Sicilia,	-----	Sud								
<i>Agrigento-Caltanissetta A19: Agrigento Canicatti (Porto Empedocle) lotto 1 tratto Km9+800 al Km 44+400</i>	ANAS	Sicilia,	COMPLETATO	Sud								
<i>Agrigento-Caltanissetta A19: Canicatti - Caltanissetta tratto 2, dal Km 44+000 allo svincolo con l'A19</i>	ANAS	Sicilia,	PD approvato da CIPE	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Ragusa - Catania	ANAS	Sicilia,	-----	Sud								
<i>Ragusa-Catania - Adeguamento SS 514 Chiaramonte e SS 194 Ragusana (svincolo con SS 115 e SS 114) alla sezione tipo B (4 corsie)</i>	ANAS	Sicilia,	PP approvato da CIPE	Sud								
Gela-Agrigento-Trapani	ANAS	Sicilia,	-----	Sud								
<i>Trapani-Mazara del Vallo : variante con sezione tipo C1 tra lo svincolo "Birgi" sulla A29/dir e il collegamento alla SS 115</i>	ANAS	Sicilia,	PP istruttoria MIT	Sud								
Palermo - Agrigento autostrada	ANAS	Sicilia,	-----	Sud								
<i>Adeguamento della SS 121 dal nuovo svincolo Bolognetta (incluso) al bivio Manganaro e della SS189 dal bivio Manganaro a Lercara Friddi</i>	ANAS	Sicilia,	PP approvato da CIPE	Sud								
<i>Adeguamento della SS121 completamento</i>	ANAS	Sicilia,	PP approvato da CIPE	Sud								
Corridoio Plurimodale Adriatico	*	-----	-----	-----								
Asse Ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto	RFI	Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia,	-----	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Raddoppio Bari S. Andrea - Bitetto	RFI	Puglia,	LAVORI AFFIDATI	Sud								
Nodo ferroviario di Falconara e collegamento con la linea Adriatica	RFI	Marche	GARA	Sud								
Realizzazione del terzo binario tra la stazione di di Pescara Centrale e Pescara Porta Nuova	RFI	Abruzzo	Attesa PD	Centro								
Raddoppio Pescara-Bari: tratta Termoli - Chieti - Lesina	RFI	Molise,Puglia,	PP istruttoria MIT	Sud								
Teramo - Giulianova - S. Benedetto del Tronto (Strada)	ANAS	Marche,Abruzzo,	Attesa PP	Centro								
Foggia - Cerignola - Adeguamento SS 16	ANAS	Puglia,	-----	Sud								
SS 16 Adriatica variante di Cerignola Lavori di adeguamento sede stradale sez. III Norme C.N.R.	ANAS	Puglia,	LAVORI IN CORSO	Sud								
S.S. 16 Foggia-Cerignola 1°lotto (Lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sez. III norme CNR)	ANAS	Puglia,	LAVORI IN CORSO	Sud								
S.S. 16 Foggia-Cerignola 2°lotto (Lavori di ammodernamento e adeguamento alla sez. III norme CNR)	ANAS	Puglia,	LAVORI IN CORSO	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
S.S. 16 Foggia-Cerignola 3°lotto (ammodernamento ed adeguamento alla sez. III norme CNR) km 700+0 al Km 709+2	ANAS	Puglia,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Bari - Matera (strada)	ANAS	Puglia,Basilicata,	Attesa PP	Sud								
Gioia del Colle - Matera (progettazione)	ANAS	Puglia,Basilicata,	Attesa PP	Sud								
SS 172 dei Trulli	ANAS	Puglia,	Attesa PD	Sud								
Ammodernamento SS 7-SS 106	ANAS	Puglia	Attesa PD	Sud								
Strada Maglie - S.M. di Leuca	ANAS	Puglia,	-----	Sud								
S.S. 275 Strada Maglie / S.M. di Leuca - Lavori di adeguamento alla sezione B Decreto 05/11/2001	ANAS	Puglia,	LAVORI AFFIDATI	Sud								
Completo. SS16-SS613 variante esterna di Lecce	ANAS	Puglia,	-----	Sud								
(P) Completamento funzionale SS 16 SS 613 variante esterna di Lecce 2° stralcio	ANAS	Puglia,	COMPLETATO	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
SS 16 Adriatica tronco Maglie/Otranto - Ammodernamento per Km. 16	ANAS	Puglia,	Attesa PD	Sud								
Corridoio Plurimodale Dorsale Centrale	*	----	----	----								
Asse ferroviario Bologna - Verona - Brennero		Veneto, Trentino o Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia	----	Nord								
Raddoppio Bologna - Verona	RFI	Veneto, Emilia Romagna,	COMPLETATO	Nord								
Asse ferroviario Milano - Firenze	RFI	Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,	COMPLETATO	Nord								
Linea ferroviaria Modena - Sassuolo e Sassuolo - Reggio Emilia	FER	Emilia Romagna,	Attesa PD	Nord								
Asse Autostradale Variante di Valico	ANAS	Emilia Romagna, Toscana,	lavori in corso	Centro								
Superstrada regionale Ferrara Mare - adeguamento ai fini della sicurezza	ANAS	Emilia Romagna	Attesa PD	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Completamento del raddoppio di viale Leonardo da Vinci di Prato	ANAS	Toscana	PP istruttoria MIT	Nord								
Nodo Stradale e Autostradale di Bologna	ANAS	Emilia Romagna,	Attesa PD	Nord	Nodo di Bologna							
Collegamento stradale Campogalliano - Sassuolo	ANAS	Emilia Romagna,	-----	Nord								
Collegamento stradale Campogalliano - Sassuolo. A22 - A1 Campogalliano Km 313+000	ANAS	Emilia Romagna,	PD approvato da CIPE	Nord								
Ampliamento A1 A22 Borgo Panigale - Realizzazione 4° corsia tratta Modena/Bologna	ANAS	Emilia Romagna,	COMPLETATO	Nord								
Modena - Lucca.	ANAS	Emilia Romagna, Toscana,	-----	Centro								
Salvaguardia della laguna e città di Venezia: sistema Mo.S.E.	*	-----	-----	-----								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Progetto salvaguardia della laguna e città di Venezia sistema Mo.S.E.	Magistrato alle Acque	Veneto	LAVORI IN CORSO	Nord								
Ponte Stretto di Messina	*	----	----	----								
Ponte Stretto di Messina - Collegamento stabile stradale e ferroviario tra la Sicilia ed il Continente	Stretto di Messina SpA	Calabria,Sicilia,	istruttoria presso il MIT e il Ministero dell'Ambiente progetto definitivo	Sud								
Corridoio Trasversale e Dorsale Appenninica	*	----	----	----								
Trasversale ferroviaria Orte - Falconara	RFI	Umbria, Marche ,	----	Centro								
Raddoppio Spoleto - Terni	RFI	Umbria	PP approvato da CIPE	Centro								
Direttrice Orte Falconara: Raddoppio Foligno-Fabriano	RFI	Umbria, Marche ,	PP approvato da CIPE	Centro								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferenti	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Potenziamento della linea ferroviaria Foligno-Perugia-Terontola	RFI	Umbria, Marche	Attesa PP	Centro								
Raddoppio Orte - Falconara: tratta Posto 228 - Castelplanio	RFI	Marche,	PP istruttoria MIT	Centro								
Linea ferroviaria Passo Corese - Rieti	RFI	Lazio,	----	Centro								
Nuova linea Passo Corese - Rieti. Tratta funzionale Passo Corese - Osteria Nuova	RFI	Lazio,	PD approvato da CIPE	Centro								
Nuova linea Passo Corese - Rieti completamento	RFI	Lazio,	PP approvato da CIPE	Centro								
Trasversale ferroviaria Taranto-Sibari-Reggio Calabria	RFI	Puglia, Calabria, Basilicata,	Attesa PP	Sud								
Linea AV AC Napoli Bari: completamento e raddoppio Napoli - Cancellino - Frasso Telesino - Apice - Orsara	5755	Campania Puglia	Attesa PD	Sud								
Potenziamenti tecnologici veloci dorsale appenninica	RFI	Campania Puglia	Attesa PE	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Nodo ferroviario di Casalecchio di Reno - S.S. 64 Porrettana	ANAS	Emilia Romagna,	PD istruttoria MIT	<i>Nord</i>	Nodo di Bologna							
Orte Mestre : (completamento itinerario europeo E45-E55 riqualificazione E45 tratto Orte Ravenna e Riqualificazione E 55 Nuova Romena)	ANAS	Veneto, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio	Istruttoria presso il MIT del PP	<i>Centro</i>								
Valichi stradali Appenninici - Emilia Romagna	ANAS	Emilia Romagna	Attesa PP	<i>Nord</i>								
Valichi stradali Appenninici - Toscana	ANAS	Toscana,	-----	<i>Centro</i>								
<i>SS 12 Toscana - Viabilità Est di Lucca inclusi i collegamenti fra Ponte a Moriano e i caselli dell'A11 del Frizzane e di Est.</i>	<i>ANAS</i>	<i>Toscana,</i>	<i>PP istruttoria MIT</i>	<i>Centro</i>								
<i>S.S. 63 Toscana - rettifiche Fivizzano - Interventi di miglioramento della viabilità tra il Km 11+970 e il Km 14+386</i>	<i>ANAS</i>	<i>Toscana,</i>	<i>PD istruttoria MIT</i>	<i>Centro</i>								
<i>Adeguamenti e/o potenziamenti SS 12, SS 62, SS 63 e nodo di Aulla, SS 64, SS 67.</i>	<i>ANAS</i>	<i>Toscana,</i>	<i>Attesa PP</i>	<i>Centro</i>								
Raccordo autostradale Siena - Firenze	ANAS	Toscana	Attesa PP	<i>Centro</i>								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Asse viario Fano - Grosseto (E78) e bretella di collegamento SS 687	ANAS	Toscana, Umbria, Marche,	----	Centro								
<i>Tratto 1: Grosseto-Siena (lotti 5-6-7-8): da prog. 30+040 (Comune Civitella Paganico) a prog. 41+600 (Comune Monticiano)</i>	ANAS	Toscana,	LAVORI AFFIDATI	Centro								
<i>Tratto 5: lotto prioritario 10 collegamento del tratto in esercizio della bretella di Urbino</i>	ANAS	Marche	Attesa PD	Centro								
<i>Tratto 5: Selci-Lama(E45)-S.Stefano di Gaifa. Lotto 4 "Mercatello sul Metauro Ovest" - "Mercatello sul Metauro Est"</i>	ANAS	Marche,	PD istruttoria MIT	Centro								
<i>Fano - Grosseto completamento dei tratti 1-2-3-4-5</i>	ANAS	Umbria, Marche , Toscana	Attesa PP	Centro								
Asse viario Marche - Umbria e quadrilatero di penetrazione interna	Quadrilatero Umbria-Marche SpA	Umbria, Marche ,	----	Centro								
<i>Quadrilatero Umbria - Marche: maxilotto 1 parte 1</i>	Quadrilatero Umbria-Marche SpA	Umbria, Marche ,	LAVORI IN CORSO	Centro								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Quadrilatero Umbria - Marche: maxilotto 1 parte 2	Quadrilatero Umbria-Marche SpA	Umbria, Marche	LAVORI IN CORSO	Centro								
Quadrilatero Umbria - Marche: maxilotto 2 parte 1	Quadrilatero Umbria-Marche SpA	Umbria, Marche	LAVORI IN CORSO	Centro								
Quadrilatero Umbria - Marche: maxilotto 2 parte 2	Quadrilatero Umbria-Marche SpA	Umbria, Marche	LAVORI AFFIDATI	Centro								
Piano di Area Vasta per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici.	Quadrilatero Umbria-Marche SpA	Umbria, Marche	PP approvato da CIPE	Centro								
Nodo stradale di Perugia	ANAS	Umbria,	-----	Centro								
Nodo Stradale di Perugia varianti alla S.G.C. E/45 e al raccordo autostradale Perugia A1: tratto Madonna del Piano/Collestrada/Ellera	ANAS	Umbria,	PD istruttoria MIT	Centro								
Nodo Stradale di Perugia varianti alla S.G.C. E/45 e al raccordo autostradale Perugia A1: tratto Madonna del Piano/Corciano I° stralcio	ANAS	Umbria,	PD istruttoria MIT	Centro								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Nodo Stradale di Perugia varianti alla S.G.C. E/45 e al raccordo autostradale Perugia A1: tratto Madonna del Piano/Corciano II° stralcio	ANAS	Umbria,	PD istruttoria MIT	Centro								
Strada Tre Valli	Regione Umbria	Umbria,	-----	Centro								
Strada Tre valli - Tratto Eggi / S. Sabino	Regione Umbria	Umbria,	LAVORI IN CORSO	Centro								
Strada Tre valli - Tratto Flaminia(Eggi)/E45(Acquasparta): variante alla SR 418 Spoletina	Regione Umbria	Umbria,	PP approvato da CIPE	Centro								
Terni - Rieti (Strada)	ANAS	Umbria,	-----	Centro								
Terni - Rieti strada: tratta Terni - confine Regionale stralcio A	ANAS	Umbria,	LAVORI IN CORSO	Centro								
Terni - Rieti strada: tratta Terni - confine Regionale stralcio B	ANAS	Umbria,	LAVORI IN CORSO	Centro								
Rieti - L'Aquila - Navelli (Strada)	ANAS	Lazio,Abruzzo,	-----	Centro								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Variante Sud all'abitato di l' Aquila SS 17 ter.	ANAS	Abruzzo	LAVORI IN CORSO	Centro								
Adeguamenti e/o potenziamenti ulteriori	ANAS	Abruzzo	Attesa PP	Centro								
Pedemontana Abruzzo - Marche (strada)	ANAS	Marche, Abruzzo,	Attesa PP	Centro								
Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (Termoli - S. Vittore)	ANAS	Lazio, Molise, Campania,	----	Sud								
Collegamento Meridionale A1-A14: Termoli-S. Vittore Tratta 1 - S. Vittore-Venafro-Isernia-Bojano-Campobasso	ANAS	Lazio, Molise, Campania,	PP istruttoria MIT	Sud								
Collegamento Meridionale A1-A14: Termoli-S. Vittore Tratta 2 - Bojano - Guardalfiera e Larino II°-Termoli	ANAS	Lazio, Molise, Campania,	Attesa PP	Sud								
Collegamento Meridionale A1-A14: Termoli-S. Vittore Variante di Guardalfiera (Guardalfiera - Larino II°)	ANAS	Lazio, Molise, Campania,	Attesa PP	Sud								
Benevento - Caserta- A1 - Caianello - Grazzanise e variante Caserta		Campania,	----	Sud								
Strada "Fondo Valle Isclero" lavori di completamento Valle Maddaloni SS 265 5°lotto ex 4°	Provincia di Benevento	Campania,	COMPLETATO	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Strada "Fondo Valle Isclero" lavori di completamento Valle Caudina SS7 Appia 4°lotto ex 6°	Provincia di Benevento	Campania,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Adeguamento a 4 corsie della SS 372 'Telesina' dal Km 0+000 al km 60+900	ANAS	Campania,	PP approvato da CIPE	Sud								
Collegamento autostradale Caserta - Benevento con bretelle di collegamento alla variante di Caserta ed alla Tangenziale di Benevento	ANAS	Campania,	PP istruttoria MIT	Sud								
Asse Nord/Sud Tirrenico-Adriatico: Lauria-Contursi-Grottaminarda-Termoli-Candela.	Commissario per l'emergenza	Campania, Puglia, Basilicata,	----	Sud								
Lauria - Candela tra l' A3 e l' A16	Commissario per l'emergenza	Puglia, Basilicata,	PP istruttoria MIT	Sud								
Lauria - Candela - 1°Lotto Fondo Valle Sauro	Commissario per l'emergenza	Puglia, Basilicata,	Attesa PP	Sud								
Salerno - Potenza - Bari (Strada)	ANAS	Campania, Puglia, Basilicata,	Attesa PP	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Murgia - Pollino	ANAS	Puglia, Basilicata,	Attesa PP	Sud								
SS 182 - Trasversale delle Serre completamento	ANAS	Calabria	Attesa PP	Sud								
Corridoio stradale Jonico Taranto - Sibari - Reggio Calabria	ANAS	Calabria,Basilicata,	-----	Sud								
S.S. 106 - Megalotto 5 bis - Variante esterna all'abitato di Palizzi Marina 2 lotto km 49+485 al km 51+750	ANAS	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
S.S. 106 - Megalotto 3 - SS 534 e Roseto Capo Spulico (SIBARI)	ANAS	Calabria,	PP approvato da CIPE	Sud								
S.S. 106 megalotto 2 - Tratto 4° da Squillace a Simeri Crichi (lotti 1-2-3-4-5) e prolugamento della S.S. 280 (lotti 1-2)	ANAS	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
S.S. 106 - Tratto 9° Variante di Nova Siri lotti 1-2-3-4 (4 corsie)	ANAS	Calabria,Basilicata,	GARA	Sud								
S.S. 106 - Megalotto 5 - Reggio Calabria - Bova: da Pellaro a Melito Porto Salvo lotti 1-2-3-4-5-6	ANAS	Calabria,	PP istruttoria MIT	Sud								
S.S. 106 - Ulteriori lotti di ammodernamento I fase	ANAS	Calabria,	Attesa PP	Sud								
Sistemi Urbani	*	-----	-----	-----								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Grandi Stazioni - Riqualificazione, edifici di stazione	Grandi Stazioni	Multiregionale,	LAVORI IN CORSO	Multiregionale								
Grandi Stazioni - Infrastrutture, opere complementari	Grandi Stazioni	Multiregionale,	LAVORI IN CORSO	Multiregionale								
Metropolitana Milanese	Comune di Milano	Lombardia,	-----	Nord								
Metropolitana di Milano linea M2 - Prolungamento Cologno Nord - Vimercate	Comune di Milano	Lombardia,	PP approvato da CIPE	Nord	Nodo di Milano							
Metropolitana di Milano linea M3 - Tratta S.Donato - Paullo	Comune di Milano	Lombardia,	PP approvato da CIPE	Nord	Nodo di Milano							
Metropolitana di Milano linea M4 - Lorenteggio-Linate: prima tratta Funzionale Lorenteggio-Sforza/Policlinico	Comune di Milano	Lombardia,	PD approvato da CIPE	Nord	Nodo di Milano							
Metropolitana di Milano linea M4 - Lorenteggio-Linate: tratta Policlinico-Linate 2° lotto	Comune di Milano	Lombardia,	PD approvato da CIPE	Nord	Nodo di Milano							
Metropolitana di Milano linea M5 - Garibaldi - S.Siro lotto 2	Comune di Milano	Lombardia,	LAVORI IN CORSO	Nord	Nodo di Milano							
(P) Nodo ferroviario di Milano: fermata ferroviaria Forlanini	Comune di Milano	Lombardia,	Attesa PP	Nord	Nodo di Milano							

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
<i>Metrotramvia di Milano - Parco Nord Desio / Seregno</i>	<i>Provincia di Milano</i>	<i>Lombardia,</i>	<i>LAVORI AFFIDATI</i>	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Milano</i>							
Accessibilita' metropolitana Fiera di Milano	ATM SpA	Lombardia,	----	Nord	Nodo di Milano							
<i>Milano prolungamento della linea Metropolitana M1+ materiale Rotabile - 13 unità di trazione</i>	<i>ATM SpA</i>	<i>Lombardia,</i>	<i>COMPLETATO</i>	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Milano</i>							
<i>Nodo d'interscambio AC/SFR/MM/trasporto Pubblico-Privato su gomma</i>	<i>ATM SpA</i>	<i>Lombardia,</i>	<i>PP approvato da CIPE</i>	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Milano</i>							
Accessibilità Fiera di Milano	Provincia di Milano	Lombardia,	----	Nord	Nodo di Milano							
<i>Accesso stradale Fiera Milano - Realizzazione viabilità nuovo Polo fieristico Rho-Pero</i>	<i>Provincia di Milano</i>	<i>Lombardia,</i>	<i>COMPLETATO</i>	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Milano</i>							
Torino - Metropolitana	Comune di Torino	Piemonte,	----	Nord	Nodo di Torino							
<i>Torino - Metropolitana: tratta 3 Collegno - Cascine Vica</i>	<i>Comune di Torino</i>	<i>Piemonte,</i>	<i>PP istruttoria MIT</i>	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Torino</i>							
<i>Torino - Metropolitana: tratta 4 prolungamento Sud Lingotto-Bengasi</i>	<i>Comune di Torino</i>	<i>Piemonte,</i>	<i>LAVORI AFFIDATI</i>	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Torino</i>							

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
<i>Torino - Metropolitana: tratte di completamento.</i>	<i>Comune di Torino</i>	<i>Piemonte,</i>	<i>Attesa PP</i>	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Torino</i>							
Nodo di Torino e accessibilità ferroviaria: opere di prima fase	RFI/GTT	Piemonte	Attesa PP	Nord	Nodo di Torino							
(P) Nodo di Torino e accessibilità stradale: tangenziale Est e Corso Marche	CAP	Piemonte	Attesa PP	Nord	Nodo di Torino							
Monza - Metropolitana	Comune di Milano	Lombardia,	-----	Nord	Nodo di Milano							
<i>Monza Metropolitana - Prolungamento della linea metropolitana M1: Monza - Bettola (lotto 1)</i>	<i>Comune di Milano</i>	<i>Lombardia,</i>	<i>LAVORI AFFIDATI</i>	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Milano</i>							
<i>Monza Metropolitana - Nuova metropolitana M5 da P.ta Garibaldi a Monza Bettola: tratta Garibaldi - Bignami</i>	<i>Comune di Milano</i>	<i>Lombardia,</i>	<i>LAVORI IN CORSO</i>	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Milano</i>							
Brescia - Metropolitana	Brescia Mobilità	Lombardia,	LAVORI IN CORSO	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Metropolitana Brescia tratta Prealpino - S.Eufemia opere migliorative ed interventi correlati - 1°lotto funzionale	Brescia Mobilità	Lombardia,	LAVORI IN CORSO	Nord								
Metropolitana Brescia tratta Prealpino - S.Eufemia opere migliorative ed interventi correlati - Ulteriori adeguamenti	Brescia Mobilità	Lombardia,	PD istruttoria MIT	Nord								
Metropolitana Brescia tratta Prealpino-Concesio	Brescia Mobilità	Lombardia,	PD istruttoria MIT	Nord								
Metropolitana Brescia tratta La Marmora - Fiera	Brescia Mobilità	Lombardia,	Attesa PD	Nord								
Veneto - Sistema Metropolitano		Veneto,	-----	Nord								
Sistema Ferroviario Metropolitano Veneto - II fase tratte Vicenza/Castelfranco, Treviso/Conegliano, Quarto d'Altino/Portogruaro, Padova/Monselice	Regione Veneto	Veneto,	LAVORI AFFIDATI	Nord								
Padova - Trasporto a guida vincolata SIR2 (Sistema Intermedio a Rete) : Rubano-Stazione-Vigonza	Comune di Padova	Veneto,	PP istruttoria MIT	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
<i>Padova - Trasporto a guida vincolata SIR3: Stazione-Ospedali-Voltabarozzo</i>	<i>Comune di Padova</i>	<i>Veneto,</i>	<i>PP istruttoria MIT</i>	<i>Nord</i>								
Metropolitana lagunare di Venezia	Regione Veneto	Veneto,	Attesa PP	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Venezia</i>							
Penetrazione Nord di Trieste: collegamento in galleria da Prosecco al Porto Vecchio	Regione Friuli Venezia Giulia	Friuli Venezia Giulia,	Attesa PP	<i>Nord</i>								
(P) Bologna - SFM metropolitano	RFI	Emilia Romagna,	Attesa PP	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Bologna</i>							
Bologna - Metropolitana	Comune di Bologna	Emilia Romagna,	-----	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Bologna</i>							
<i>Bologna - Metropolitana Linea 1 Lotto 1 (Fiera Michelino-Stazione FS) + opere civili al grezzo lotto 2A</i>	<i>Comune di Bologna</i>	<i>Emilia Romagna,</i>	<i>PD approvato da CIPE</i>	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Bologna</i>							
<i>Bologna - Metropolitana Linea 1 Lotto 2A (Stazione FS - Ospedale Maggiore) completamento</i>	<i>Comune di Bologna</i>	<i>Emilia Romagna,</i>	<i>PP approvato da CIPE</i>	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Bologna</i>							
<i>Bologna - Metropolitana Linea 1 Lotto 2B (Ospedale Maggiore-Capolinea Normandia Borgo Panigale)</i>	<i>Comune di Bologna</i>	<i>Emilia Romagna,</i>	<i>PP approvato da CIPE</i>	<i>Nord</i>	<i>Nodo di Bologna</i>							

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Modena - Metropolitana	Comune di Modena	Emilia Romagna,	----	Nord								
<i>Modena metropolitana: realizzazione e gestione del sistema di trasporto a guida vincolata con i comuni limitrofi.</i>	<i>Comune di Modena, ATCM, Agenzia Mobilità Modena</i>	Emilia Romagna,	<i>PP istruttoria MIT</i>	Nord								
Costa Romagnola - Metropolitana	Agenzia Mobilità ex TRAM	Emilia Romagna,	----	Nord								
<i>Realizzazione Trasporto Rapido Costiero Rimini Fiera Cattolica: 1 tratta funzionale Rimini Fs - Riccione Fs</i>	<i>Agenzia Mobilità exTRAM</i>	Emilia Romagna,	<i>LAVORI AFFIDATI</i>	Nord								
<i>Realizzazione Trasporto Rapido Costiero Rimini: tratta Rimini Fs - Rimini Fiera</i>	<i>Agenzia Mobilità exTRAM</i>	Emilia Romagna,	<i>PP istruttoria MIT</i>	Nord								
<i>Realizzazione Trasporto Rapido Costiero Rimini: tratta Riccione Fs - Cattolica</i>	<i>Agenzia Mobilità exTRAM</i>	Emilia Romagna,	<i>Attesa PP</i>	Nord								
Genova - Metropolitana	Comune di Genova	Liguria,	Attesa PP	Nord	Nodo di Genova							
Nodo stradale e autostradale di Genova		Liguria,	----	Nord	Nodo di Genova							

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Genova - Tunnel Sottomarino/Sotterraneo infrastruttura subportuale	Tunnel di Genova SpA	Liguria,	PP istruttoria MIT	Nord	Nodo di Genova							
Genova - Strada di scorrimento a mare del Ponente genovese (riassetto impianti ferroviari)	ANAS	Liguria,	PP istruttoria MIT	Nord	Nodo di Genova							
Vallata dell'Entella: prolungamento viale Kasman connessione con casello Lavagna e viale Parma	Provincia di Genova	Liguria,	PP istruttoria MIT	Nord	Nodo di Genova							
Firenze sistema Tramviario	Comune di Firenze	Toscana,	Attesa PP	Centro								
Roma Metro C/B1 e Grande Raccordo Anulare		Lazio,	----	Centro	Nodo di Roma							
Grande Raccordo Anulare di Roma Quadrante Nord - Ovest	ANAS	Lazio,	COMPLETATO	Centro	Nodo di Roma							
Metropolitana linea C: tratte T6A, T7	Roma Metropolitane srl	Lazio,	LAVORI IN CORSO	Centro	Nodo di Roma							
Metropolitana linea C: tratte T4, T5 e stazione Teano	Roma Metropolitane srl	Lazio,	LAVORI IN CORSO	Centro	Nodo di Roma							

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Metropolitana linea C: tratte T2, T3	Roma Metropolitana srl	Lazio,	LAVORI AFFIDATI	Centro	Nodo di Roma							
Nodo Urbano di Roma	RFI	Lazio,	-----	Centro								
Nodo Urbano di Roma Cintura Sud	RFI	Lazio,	PP istruttoria MIT	Centro	Nodo di Roma							
Nodo Urbano di Roma Cintura Nord e shunt merci	RFI	Lazio,	PP istruttoria MIT	Centro	Nodo di Roma							
Viabilità complementare dell' autostrada Roma - aeroporto Fiumicino	Regione Lazio	Lazio,	-----	Centro								
Roma Fiumicino: svincolo autostradale tra l' A12 Roma - Civitavecchia e l'interporto	Regione Lazio	Lazio,	LAVORI AFFIDATI	Centro	Nodo di Roma							
Viabilità complementare dell' autostrada Roma - aeroporto Fiumicino potenziamenti	Regione Lazio	Lazio,	LAVORI IN CORSO	Centro	Nodo di Roma							
Area castelli	Regione Lazio	Lazio,	-----	Centro								
Tangenziale Appia - 2° stralcio funzionale dal km 2,690 (svincolo del Crocefisso) al km 5,165 (svincolo del Ginestreto)	Regione Lazio	Lazio,	Attesa PP	Centro								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
<i>Tangenziale Appia - 3° stralcio funzionale dal km 5,165 (svincolo del Ginestreto) al km 9,223 (innesto S.S. nr. 7 "Appia")</i>	<i>Regione Lazio</i>	<i>Lazio,</i>	<i>Attesa PP</i>	<i>Centro</i>								
Sistema metropolitano regionale campano		Campania,	-----	<i>Sud</i>								
<i>Metropolitana di Napoli linea 1 - Collegamento linea Alifana (Aversa Piscinola)</i>	<i>Metrocampani a Nord-Est</i>	<i>Campania,</i>	<i>LAVORI IN CORSO</i>	<i>Sud</i>	<i>Nodo di Napoli</i>							
<i>Metropolitana di Napoli linea 1 - Collegamento linea Alifana (Aversa Piscinola)- adeguamenti stazione e impianti</i>	<i>Metrocampani a Nord-Est</i>	<i>Campania,</i>	<i>PD approvato da CIPE</i>	<i>Sud</i>	<i>Nodo di Napoli</i>							
<i>Metropolitana di Napoli linea 1 - Tratta Dante - Garibaldi / Centro Direzionale</i>	<i>Comune di Napoli</i>	<i>Campania,</i>	<i>LAVORI IN CORSO</i>	<i>Sud</i>	<i>Nodo di Napoli</i>							
<i>Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Capodichino Aeroporto - Centro Direzionale: tratta Capodichino Aeroporto/Centro Direzionale</i>	<i>Comune di Napoli</i>	<i>Campania,</i>	<i>PP approvato da CIPE</i>	<i>Sud</i>	<i>Nodo di Napoli</i>							
<i>Metropolitana di Napoli linea 6 - 1°e 2° lotto tratta Mostra - Mergellina - Municipio</i>	<i>Comune di Napoli</i>	<i>Campania,</i>	<i>LAVORI IN CORSO</i>	<i>Sud</i>	<i>Nodo di Napoli</i>							
<i>Metropolitana di Napoli linea 6 - Completamento 2° lotto tratta Municipio - Arsenale</i>	<i>Comune di Napoli</i>	<i>Campania,</i>	<i>PD istruttoria MIT</i>	<i>Sud</i>	<i>Nodo di Napoli</i>							

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferentibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Tratta Piscinola/Secondigliano/Capodichino Aeroporto chiusura anello linea 1 Metropolitana Aversa-Capodichino	Comune di Napoli	Campania,	PD istruttoria MIT	Sud	Nodo di Napoli							
Ferrovia Circumflegrea raddoppio della tratta Pianura-Pisani	SEPSA	Campania,	LAVORI AFFIDATI	Sud	Nodo di Napoli							
Bretella tra linea Cumana e Circumflegrea-Soccavo-Mostra: tratta Parco S. Angelo-Terracina	SEPSA	Campania,	LAVORI AFFIDATI	Sud	Nodo di Napoli							
Circumvesuviana: tratta Napoli Torre Annunziata-Sorrento: raddoppio tratta Pioppaino-Castellammare di Stabia (via Nocera inclusa)	Circumvesuviana	Campania,	PD approvato da CIPE	Sud	Nodo di Napoli							
Circumvesuviana tratta: T. Annunziata - Pompei: interrimento staz. di Pompei e doppio binario	Circumvesuviana	Campania,	LAVORI AFFIDATI	Sud	Nodo di Napoli							
Collegamento di via Campania tangenziale di Napoli al Porto di Pozzuoli 2^ Lotto	Commissario Straordinario di Governo ex art. 11 C. XVIII° L. 887/84	Campania	LAVORI AFFIDATI	Sud	Nodo di Napoli							
Napoli risanamento del sottosuolo	Commissario Straord. Emergenza sottosuolo di Napoli	Campania,	-----	Sud	Nodo di Napoli							

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Risanamento igienico/sanitario vallone S.Rocco incluso risanamento idrogeologico (II lotto)	Commissario Straord. Emergenza sottosuolo di Napoli	Campania,	LAVORI IN CORSO	Sud	Nodo di Napoli							
Risanamento igienico/sanitario vallone S.Rocco incluso risanamento idrogeologico (I lotto)	Commissario Straord. Emergenza sottosuolo di Napoli	Campania,	LAVORI IN CORSO	Sud	Nodo di Napoli							
Consolidamento costoni collina dei Camaldoli - lato Soccavo zona A	Commissario Straord. Emergenza sottosuolo di Napoli	Campania,	COMPLETATO	Sud	Nodo di Napoli							
Consolidamento costoni collina dei Camaldoli - lato Soccavo zona B	Commissario Straord. Emergenza sottosuolo di Napoli	Campania,	COMPLETATO	Sud	Nodo di Napoli							
Consolidamento statico della cavità n° 385 Cupa Spinelli	Commissario Straord. Emergenza sottosuolo di Napoli	Campania,	COMPLETATO	Sud	Nodo di Napoli							

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Bari - Tangenziale	ANAS	Puglia,	Attesa PP	Sud								
Bari nodo ferroviario e metropolitana		Puglia,	-----	Sud								
<i>Stazione Interscambio FS-FNB: Bari Parco Nord</i>	<i>Ferrovie del Sud-Est e servizi</i>	<i>Puglia,</i>	<i>Attesa PP</i>	<i>Sud</i>								
<i>Bari Nord (interramento Santo Spirito - Palese)</i>	<i>RFI</i>	<i>Puglia</i>	<i>PD istruttoria MIT</i>									
<i>Nodo di Bari - Completamento (piano del ferro)</i>	<i>RFI</i>	<i>Puglia,</i>	<i>PD istruttoria MIT</i>	<i>Sud</i>								
<i>Bari nodo: riqualificazione rete ferroviaria FSE con valenza di metropolitana di superficie</i>	<i>Ferrovie del Sud-Est e servizi</i>	<i>Puglia,</i>	<i>PD istruttoria MIT</i>	<i>Sud</i>								
<i>Bari - Nodo: riqualificazione delle aree adiacenti alla tratta ferroviaria metropolitana di Bari delle FSE, tra Bari Centrale e Bari FSE.rete ferroviaria FSE</i>	<i>Ferrovie del Sud-Est e servizi</i>	<i>Puglia,</i>	<i>PD approvato da CIPE</i>	<i>Sud</i>								
<i>Fabbricato servizi e nodo di scambio intermodale di Bari del Sud Est in località Mungivacca</i>	<i>Ferrovie del Sud-Est e servizi</i>	<i>Puglia,</i>	<i>PD istruttoria MIT</i>	<i>Sud</i>								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Completamento linea Bari Bitritto: nuovo percorso da S.Andrea a Bari C.le	RFI	Puglia,	PP istruttoria MIT	Sud								
Collegamento ferroviario Bari - Quartiere S. Paolo: prolungamento da fermata Ospedale a St. delle Regioni	Ferrottramvia Bari	Puglia,	PD istruttoria MIT	Sud								
Linea metropolitana di Messina	Comune di Messina	Sicilia,	Attesa PP	Sud								
Interventi mirati alla sistemazione dei nodi urbani di Villa S.Giovanni e Messina complementari alla realizzazione del Ponte sullo Stretto	RFI	Calabria,Sicilia,	Attesa PP	Sud								
Nodo di Palermo	RFI	Sicilia,	LAVORI IN CORSO	Sud	Nodo di Palermo							
Nodo di Catania	RFI	Sicilia,	-----	Sud								
Sistemazione Nodo di Catania: interrimento stazione centrale	RFI	Sicilia,	PP approvato da CIPE	Sud								
Linea ferroviaria circumetnea di Catania: tratta Stesicoro - Aereoporto e tratte Borgo-Nesima-Misterbianco Centro	Ferrovia Circumetnea	Sicilia,	PD approvato da CIPE	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
150 Anniversario Unità d'Italia - Nuovo palazzo del cinema, dei congressi di Venezia	MBAC - Dip. per lo sviluppo e competitività turismo	Veneto,	LAVORI AFFIDATI	Nord								
Piastra Logistica Euro Mediterranea della Sardegna	*	----	----	----								
Adeguamento SS 131 "Carlo Felice" Cagliari - Sassari	ANAS	Sardegna,	----	Sud								
SS 131 "Carlo Felice" da km 23+475 a km 32+300	ANAS	Sardegna,	LAVORI IN CORSO	Sud								
SS 131 "Carlo Felice" da Km 32+300 a Km 41+000	ANAS	Sardegna,	LAVORI IN CORSO	Sud								
SS 131 "Carlo Felice" da Km 41+000 a Km 47+600 - Abitato di Sanluri	ANAS	Sardegna,	COMPLETATO	Sud								
SS 131 "Carlo Felice" da Km 108+300 a 146+800 lotti V, VI, VII ed VIII	ANAS	Sardegna,	Attesa PD	Sud								
SS 131 "Carlo Felice" tratta Macomer-Sassari da Km 146+800 a 209+482	ANAS	Sardegna,	Attesa PD	Sud								
SS 131-SS 125 Interconnessioni con l'Aeroporto di Olbia	ANAS	Sardegna,	----	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
SS 131-SS 125 Interconnessione aeroporto Olbia "Costa Smeralda" - lotto 1	ANAS	Sardegna,	PP istruttoria MIT	Sud								
SS 131-SS 125 Interconnessione aeroporto Olbia "Costa Smeralda" - lotto 2	ANAS	Sardegna,	PP istruttoria MIT	Sud								
Olbia - Sassari: potenziamento	ANAS	Sardegna,	LAVORI IN CORSO	Sud								
(P) SS 291 della Nurra: Sassari - Alghero/aeroporto Fertilia	ANAS	Sardegna,	Attesa PP	Sud								
Interconnessione: asse mediano di scorrimento di Cagliari con le SS 130, 131, 554 e 195 - L Funzionale	Regione Sardegna	Sardegna,	PP istruttoria MIT	Sud								
Adeguamento SS 125 - 131/bis Nuoro - Olbia - S. Teresa di Gallura	Regione Sardegna	Sardegna,	Attesa PD	Sud								
Sistema metropolitano area vasta di Cagliari: Poetto e percorso sotterraneo nell' area metropolitana di Cagliari	Comune di Cagliari	Sardegna,	PD istruttoria MIT	Sud								
Fermata di collegamento ferroviario tra Cagliari e l'aeroporto Cagliari-Elmas	RFI	Sardegna,	PP istruttoria MIT	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Interventi si velocizzazione sulla dorsale Cagliari -Oristano	RFI	Sardegna,	Attesa PE	Sud								
Porto di Golfo Aranci	Regione Sardegna	Sardegna,	Attesa PD	Sud								
Porto di Porto Torres	Regione Sardegna	Sardegna,	Attesa PD	Sud								
Porto di Olbia	Regione Sardegna	Sardegna,	Attesa PD	Sud								
HUB Portuali	*	----	----	----								
Hub Portuale Ancona - Allacci Plurimodali	ANAS	Marche,	----	Centro	Porto di Ancona							
<i>Ancona - Collegamento viario tra il porto di Ancona e la grande viabilità</i>	ANAS	Marche,	PP approvato da CIPE	Centro	Porto di Ancona							
Hub Portuale Civitavecchia - Opere strategiche per il Porto	Autorità portuale di Civitavecchia	Lazio,	----	Centro								
<i>Civitavecchia - Realizzazione antemurale C. Colombo, nuova darsena traghetti e nuova darsena servizi. (lotto 1)</i>	Autorità portuale di Civitavecchia	Lazio,	LAVORI AFFIDATI	Centro								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
<i>Civitavecchia - Completamento. (lotto 2)</i>	<i>Autorità portuale di Civitavecchia</i>	<i>Lazio,</i>	<i>PP approvato da CIPE</i>	<i>Centro</i>								
Hub Portuale - Pescara: deviazione del porto canale e suo prolungamento oltre l'attuale diga foranea	Autorità portuale di Pescara	Abruzzo	<i>Attesa PP</i>	<i>Centro</i>								
Hub Portuale - Taranto	Autorità portuale di Taranto	Puglia,	<i>IN CORSO LAVORI</i>	<i>Sud</i>	Porto di Taranto							
Hub Portuale - Allacciamenti plurimodali Genova Savona La Spezia		Liguria,	----	<i>Nord</i>								
<i>Genova: riassetto accesso portuale Voltri</i>	<i>Autorità portuale di Genova</i>	<i>Liguria,</i>	<i>LAVORI AFFIDATI</i>	<i>Nord</i>	Porto di Genova							
<i>La Spezia: variante SS 1 Aurelia - 3° lotto tra Felettino e raccordo autostradale.</i>	ANAS	<i>Liguria,</i>	<i>LAVORI IN CORSO</i>	<i>Nord</i>	Porto di La Spezia							
<i>La Spezia: variante SS 1 Aurelia - 4° lotto tra San Benedetto e Beverino</i>	ANAS	<i>Liguria,</i>	<i>PP istruttoria MIT</i>	<i>Nord</i>	Porto di La Spezia							
<i>Savona: variante SS 1 Aurelia bis tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore</i>	ANAS	<i>Liguria,</i>	<i>LAVORI IN CORSO</i>	<i>Nord</i>								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
<i>Savona: variante SS 1 Aurelia bis tra torrente Letimbro e Savona/casello autostradale</i>	ANAS	Liguria,	PP istruttoria MIT	Nord								
Hub Portuale - Trieste	Autorità portuale di Trieste	Friuli Venezia Giulia,	----	Nord	Porto Trieste							
<i>Piattaforma Logistica Trieste - Opere di infrastrutturazione stradale/ferroviaria tra Scalo Legnami e P.F. Oli Minerali</i>	Autorità portuale di Trieste	Friuli Venezia Giulia,	PD istruttoria MIT	Nord	Porto Trieste							
<i>Collegamenti ferroviari Piattaforma logistica di Trieste: Raddoppio raccordo linea bivio San Polo Monfalcone e potenziamento terminal ferroviario</i>	RFI	Friuli Venezia Giulia,	Attesa PP	Nord	Porto Trieste							
<i>Collegamenti ferroviari Piattaforma logistica di Trieste Raddoppio Ronchi Cervignano Udine circonvallazione di Udine 80 rfi</i>	RFI	Friuli Venezia Giulia,	Attesa PP	Nord	Porto Trieste							
(P) Hub Portuale di Venezia	Autorità portuale di Venezia	Veneto,	Attesa PP	Nord	Porto di Venezia							
Hub Portuale di Ravenna	Autorità portuale di Ravenna	Emilia Romagna,	----	Nord	Porto di Ravenna							

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
(P) Nuovo scalo merci canale Candiano - 1 fase	RFI	Emilia Romagna,	Attesa PD	Nord	Porto di Ravenna							
Realizzazione approfondimento fondali a -14,50 metri e sistemazione banchine	Autorità portuale di Ravenna	Emilia Romagna,	Attesa PP	Nord	Porto di Ravenna							
Hub Portuali di Napoli e di Salerno - Adeguamento e potenziamento degli accessi ferroviari e stradali	Autorità portuale di Napoli/Salerno	Campania,	Attesa PP	Sud	Porto di Napoli							
HUB Interportuali	*	-----	-----	-----								
Hub Interportuale Poggio Mirteto - (C.I. Tevere)	RFI	Lazio,	-----	Centro								
Poggio Mirteto - C.I. Tevere a Stimigliano in sostituzione Scalo Merci Roma/San Lorenzo	RFI	Lazio,	PP istruttoria MIT	Centro								
Hub Interportuali Gioia Tauro - Completamento allacci plurimodali del Sistema interportuale	Autorità Portuale di Gioia Tauro	Calabria,	PD istruttoria MIT	Sud	Porto di Gioia Tauro							
Hub Interportuale Nola, Battipaglia, Marcianise/Maddaloni		Campania,	-----	Sud								
Hub Interportuali Nola - Potenziamento infrastrutture esterne viabilità d'accesso	Presidente Regione Campania	Campania,	LAVORI IN CORSO	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Hub Interportuali - Battipaglia 1 lotto funzionale: ferrovia intermodale, capannone C3 etc.	Salerno Interporto	Campania,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Interporto di Battipaglia - 2°lotto	Salerno Interporto	Campania,	LAVORI AFFIDATI	Sud								
Interporto di Battipaglia - completamento	Salerno Interporto	Campania,	LAVORI AFFIDATI	Sud								
Interporto di Marcianise / Maddaloni	Interporto Sud Europa	Campania,	Attesa PP	Sud								
Hub Interportuale Area romana	Regione Lazio	Lazio,	----	Centro								
Piastra logistica di Civitavecchia	Regione Lazio	Lazio,	COMPLETATO	Centro								
Interporto Roma - Fiumicino	Regione Lazio	Lazio,	Attesa PP	Centro								
Piastra logistica Bagni di Tivoli	Regione Lazio	Lazio	Attesa PP	Centro								
Hub Interportuale Segrate - Opere complementari al centro intermodale 1°lotto, 2°stralcio	Comune di Milano	Lombardia,	PD istruttoria MIT	Nord								
Hub Interportuale Jesi - Infrastrutture di allaccio	Società Interporto Jesi	Marche,	Attesa PP	Centro								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Hub interportuale Novara	CIM Centro Interportuale Merici	Piemonte,	-----	<i>Nord</i>								
<i>Hub Interportuali Novara centro merci - Nuovo ponte ferroviario sul torrente Terdoppio.</i>	<i>CIM Centro Interportuale Merici</i>	<i>Piemonte,</i>	<i>LAVORI IN CORSO</i>	<i>Nord</i>	<i>Interporto di Novara</i>							
<i>Hub Interportuali Novara centro merci - Terminale Ovest</i>	<i>CIM Centro Interportuale Merici</i>	<i>Piemonte,</i>	<i>COMPLETATO</i>	<i>Nord</i>	<i>Interporto di Novara</i>							
Hub Interportuale area brindisina	Regione Puglia	Puglia,	Attesa PP	<i>Sud</i>								
Hub Interportuale Catania	Società degli Interporti Siciliani SpA	Sicilia,	-----	<i>Sud</i>								
<i>Hub Interportuali Catania 1° stralcio della fase 1 - Piastra infrastrutture trasporto gomma-binario-mare e ruota</i>	<i>Società degli Interporti Siciliani SpA</i>	<i>Sicilia,</i>	<i>LAVORI IN CORSO</i>	<i>Sud</i>								
<i>Hub Interportuali - Catania 2° stralcio fase 1</i>	<i>Società degli Interporti Siciliani SpA</i>	<i>Sicilia,</i>	<i>LAVORI AFFIDATI</i>	<i>Sud</i>								
Hub Interportuali - Termini Imerese	Regione Sicilia	Sicilia,	PP approvato da CIPE	<i>Sud</i>								
Hub Interportuali - Augusta	Regione Sicilia	Sicilia,	Attesa PP	<i>Sud</i>								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Hub Interportuale Palermo, Messina, Trapani - Piastra portuale	Regione Sicilia	Sicilia,	Attesa PP	<i>Sud</i>								
Hub Interportuale Piastra Logistica Umbra - Terni, Foligno e Citta' di Castello.	Regione Umbria	Umbria,	----	<i>Centro</i>								
<i>Piastra Logistica Umbra - Citta' di Castello / S.Giustino.</i>	<i>Regione Umbria</i>	<i>Umbria,</i>	<i>LAVORI AFFIDATI</i>	<i>Centro</i>								
<i>Piastra Logistica Umbra - Foligno 1° stralcio</i>	<i>Regione Umbria</i>	<i>Umbria,</i>	<i>LAVORI AFFIDATI</i>	<i>Centro</i>								
<i>Piastra Logistica Umbra - Foligno 2° stralcio</i>	<i>Regione Umbria</i>	<i>Umbria,</i>	<i>PP approvato da CIPE</i>	<i>Centro</i>								
<i>Piastra Logistica Umbra - Terni e Narni 1° stralcio</i>	<i>Regione Umbria</i>	<i>Umbria,</i>	<i>LAVORI AFFIDATI</i>	<i>Centro</i>								
<i>Piastra Logistica Umbra - Terni e Narni 2° stralcio</i>	<i>Regione Umbria</i>	<i>Umbria,</i>	<i>PP approvato da CIPE</i>	<i>Centro</i>								
(P) Hub Interportuale Sistema idroviario Padano-Veneto	Agenzia Interegionale Po	Lombardia Emilia Romagna	Attesa PP	<i>Nord</i>	Sistema idroviario							
Hub Interportuale Porto di Cremona	Agenzia Regionale Porti Cremona - Mantova	Lombardia,	PP approvato da CIPE	<i>Nord</i>	Sistema idroviario							

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Hub Interportuale Livorno Guasticce	Interporto Toscano A. Vespucci	Toscana,	LAVORI IN CORSO	Centro	Interporto di Livorno							
Grandi HUB aeroportuali - Allacciamenti ferroviari e stradali	*	----	----	----								
Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata - Parma	Metro Parma SpA	Emilia Romagna,	Opera annullata per Legge	Nord								
Collegamento ferroviario aeroporto di Venezia	RFI	Veneto,	PP approvato da CIPE	Nord								
Collegamento ferroviario aeroporto di Verona (linea Modena-Verona)	RFI	Veneto,	PP istruttoria MIT	Nord								
Schemi Idrici - Interventi per l'emergenza idrica nel mezzogiorno continentale e insulare	*	----	----	----								
Schemi Idrici Abruzzo		Abruzzo,	----	Centro								
Potenziamento acquedotto del Ruzzo - lotto 1	Regione Abruzzo	Abruzzo,	COMPLETATO	Centro								
Potenziamento acquedotto del Ruzzo - Opere di completamento	Regione Abruzzo	Abruzzo,	PD istruttoria MIT	Centro								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Completamento sistema acquedottistico della Val Pescara	Agenz. Consorzio Acquedotto ACA	Abruzzo,	Attesa PP	Centro								
Vasche di accumulo e impianti irrigui Piana del Fucino	Regione Abruzzo	Abruzzo,	Attesa PP	Sud								
Schemi Idrici Basilicata		Basilicata,	-----	Sud								
Acquedotto Basento-Camastra, integrazione condotte maestre 1°lotto funzionale	Regione Basilicata	Basilicata,	GARA	Sud								
Acquedotto Basento-Camastra, integrazione condotte maestre 2°lotto funzionale	Regione Basilicata	Basilicata,	Attesa PP	Sud								
Acquedotto dell' Agri, integrazione condotte maestre e varie 1°lotto funzionale	Regione Basilicata	Basilicata,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Acquedotto dell' Agri, integrazione condotte maestre e varie 2°lotto funzionale	Regione Basilicata	Basilicata,	Attesa PP	Sud								
Acquedotto Frida-Sinni-Pertusillo: impianto di potabilizzazione di Montalbano Ionico 1°lotto funzionale	Regione Basilicata	Basilicata,	LAVORI IN CORSO	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Acquedotto Frida-Sinni-Pertusillo: impianto di potabilizzazione di Montalbano Ionico 2°lotto funzionale	Regione Basilicata	Basilicata,	Attesa PP	Sud								
Conturizzazione completa utenze civili, industriali e agricole e misurazione acqua fornita (schema Sinni)	Regione Basilicata	Basilicata,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Adeguamento opere di captazione, riefficientamento ed opere connesse valli Noce e Sinni	Regione Basilicata	Basilicata,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Completamento schema idrico Basento-Bradano. Attrezzamento settori G	Regione Basilicata	Basilicata,	LAVORI AFFIDATI	Sud								
Completamento schema idrico Basento-Bradano. Attrezzamento irriguo settori A e T	Regione Basilicata	Basilicata,	Attesa PD	Sud								
Schema idrico Basento-Bradano tronco di Acerenza, distribuzione 3° lotto	Regione Basilicata	Basilicata,	LAVORI AFFIDATI	Sud								
Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S.Giuliano - Ginosa (lotto 2)	Consorzio Bonifica Bradano/Metaponto	Basilicata,	LAVORI AFFIDATI	Sud								
Ristrutturazione e telecontrollo adduttore Sinni	Ente Irrigazione Puglia-Lucania-Irpinia	Basilicata,	LAVORI IN CORSO	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Schemi Idrici Calabria		Calabria,	-----	Sud								
Completamento galleria di derivazione ed opera di presa diga torrente Menta; pozzo piezometrico (I lotto)	Regione Calabria	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Condotta forzata ed opere per centrale idroelettrica (II lotto)	SoRiCal - Società Risorse Idriche Calabresi	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Schema Menta: opere a valle della centrale idroelettrica (II lotto)	SoRiCal - Società Risorse Idriche Calabresi	Calabria,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Schemi Idrici Campania		Campania,	-----	Sud								
Adeguamento ripartitrice principale acquedotto campano	Regione Campania	Campania,	PP istruttoria MIT	Sud								
Miglioramento e completamento sistema di ripartizione primaria acquedotto Campano	Regione Campania	Campania,	PP istruttoria MIT	Sud								
Adeguamento direttrice principale dell'Acquedotto del Sarno	Regione Campania	Campania,	PD istruttoria MIT	Sud								
Completamento schema Campania Occidentale. Alimentazione area Flegrea e Basso Volturno	Regione Campania	Campania,	PD istruttoria MIT	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Ristrutturazione ed ammodernamento rete irrigua ed impianti tecnologici comuni di Albanella - Altavilla Silentina - Serre - Capaccio	Consorzio di bonifica Paestum - Sinistra Sele	Campania,	Attesa PP	Sud								
Sistema di adduzione principale città di Napoli		Campania,	----	Sud								
Potenziamento dell'Acquedotto del Serino - I°lotto	ARIN Spa	Campania,	PP istruttoria MIT	Sud								
Integrazione funzionale del nuovo acquedotto in pressione del Serino	ARIN Spa	Campania,	PP istruttoria MIT	Sud								
Schemi Idrici Molise		Molise,	----	Sud								
Acquedotto Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema B.M.	Regione Molise	Molise,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Ristrutturazione Acquedotto Molisano destro	Regione Molise	Molise,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Irrigazione del basso Molise acque fiumi Biferno e Fortore	Consorzio Bonifica Integrale Larinese	Molise,	LAVORI AFFIDATI	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
<i>Diga di ponte Chiauci sul fiume Trigno lavori di completamento 2° stralcio</i>	<i>Consorzio di Bonifica Sud di Vasto</i>	<i>Abruzzo, Molise</i>	<i>PD istruttoria MIT</i>	<i>Sud</i>								
Schemi Idrici Puglia		Puglia,	-----	<i>Sud</i>								
<i>Completamento impianti irrigui ricadenti nel comprensorio dx Ofanto dx Rendina in agro di Lavello</i>	<i>Consorzio Bonifica Vulture Alto Bradano</i>	<i>Puglia,</i>	<i>LAVORI IN CORSO</i>	<i>Sud</i>								
<i>Galleria di valico Caposele - Pavoncelli bis</i>	<i>Regione Campania</i>	<i>Campania,</i>	<i>LAVORI IN CORSO</i>	<i>Sud</i>								
<i>Impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'Invaso di Conza della Campania</i>	<i>AQP</i>	<i>Puglia,</i>	<i>COMPLETATO</i>	<i>Sud</i>								
<i>Acquedotto del Sinni - Condotta Adduttrice dal Torrino di Monte Ciminiello al serbatoio S. Paolo, al serbatoio Secli e ampliamento lotti 1,2,3</i>	<i>AQP</i>	<i>Puglia,</i>	<i>LAVORI IN CORSO</i>	<i>Sud</i>								
<i>Acquedotto del Sinni - Raddoppio</i>	<i>AQP</i>	<i>Puglia,</i>	<i>Attesa PP</i>	<i>Sud</i>								
Schemi Idrici Sardegna		Sardegna,	-----	<i>Sud</i>								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa/Campidano (Pabillonis-Mogoro-Zeppara) 1° e 2° lotto	Ente Acque della Sardegna En.A.S.	Sardegna,	COMPLETATO	Sud								
Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa/Campidano (Pabillonis-Mogoro-Zeppara) 3° e 4° lotto	Ente Acque della Sardegna En.A.S.	Sardegna,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu Is Canargius e bacini minori - lotto 1	Consorzio Bonifica della Sardegna	Sardegna,	GARA	Sud								
Condotta pedemontana di adduzione irrigua (diga di Sa Stria sul Rii Monti Nieddu Traversa di Medau Ainiu sul Rio Is Canargius) - lotto 2	Consorzio Bonifica della Sardegna	Sardegna,	Attesa PD	Sud								
Schema n°39 P.R.G.A. - Opere di approvvigionamento idropotabile 2° e 3° lotto - Picocca	Ente Acque della Sardegna En.A.S.	Sardegna,	LAVORI AFFIDATI	Sud								
Opere di Collegamento Flumineddu - Tirso lavori di indagine e sviluppo progetto definitivo	Consorzio di Bonifica dell'Oristanese	Sardegna,	PP approvato da CIPE	Sud								
Schemi idrici Sicilia		Sicilia,	-----	Sud								
Acquedotto Favara di Burgio lavori di rifacimento	Commissario Emergenza Idrica Sicilia	Sicilia,	COMPLETATO	Sud								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Acquedotto Gela - Aragona	Commissario Emergenza Idrica Sicilia	Sicilia,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Acquedotto Montescuro Ovest	Agenzia regionale rifiuti e acque regione Sicilia	Sicilia,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Piano degli interventi nel comparto energetico	*	----	----	----								
Giacimenti idrocarburi	Total Italia SpA	Basilicata,	----	Sud								
Sviluppo del giacimento petrolifero Tempa Rossa	Total Italia SpA	Basilicata,	PP approvato da CIPE	Sud								
Rete elettrica di trasmissione	Terna SpA	Basilicata, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana	----	Nord Centro Sud								
Rete Elettrica - Linea Turbigio-Bovisio tratta Turbigio-Rho	Terna SpA	Lombardia,	COMPLETATO	Nord								
Rete Elettrica - Elettrodotto a 380 kV S. Fiorano (I) / Robbia (CH) in doppia terna d' interconnessione	Terna SpA	Lombardia,	COMPLETATO	Nord								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Rete Elettrica - Elettrodotto 380 kV Matera - S.Sofia variante nei comuni di Rampolla, Melfi e Rionero in Vulture (Potenza)	Terna SpA	Basilicata,	COMPLETATO	Sud								
Rete Elettrica - Collegamento sottomarino SAPEI 500KVcc tra Fiume Santo (SS) e S.E. di Latina	Terna SpA	Lazio, Sardegna,	LAVORI IN CORSO	Sud								
Rete elettrica - Elettrodotto 380kV S.Barbara-Tavarnuzze-Casellina e opere connesse	Terna SpA	Toscana,	LAVORI IN CORSO	Centro								
Piano degli interventi nel comparto delle telecomunicazioni	*	----	----	----								
Mantenimento in efficienza edifici sedi di organi istituzionali	*	----	----	----								
Edifici istituzionali	Provveditore Abruzzo-Lazio-Sardegna	Lazio	LAVORI IN CORSO	Centro								
Edilizia carceraria	Ministero della Giustizia	Multiregionale,	GARA	Multiregionale								

Sistema / Infrastruttura / Opera	Soggetto Aggiudicatore	Regioni	Status Progetto	Macro Area	Rete core e comprehensive network	Piano Nazionale x il SUD	Opere confermate	Opere indifferibili	Interventi approvati dal CIPE dal 6 dicembre 2011 al 23 marzo 2012	Opere del programma in fase realizzativa/concluse	Opere a completamento del PIS	Opere a prevalente finanziamento privato
Edilizia di interesse collettivo nel Mezzogiorno: opere piccole e medie	Provveditori OO.PP Basilicata- Campania- Calabria- Puglia- Sardegna- Sicilia	Multiregionale,	GARA/LAVORI AFFIDATI	Sud								
Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici	Comuni e Province	Multiregionale,	GARA	Multiregionale								

INDICE

	PAGINA
• Premessa	2
• Allegato 1. Opere Confermate	5
• Allegato 2. Opere “indifferibili”	12
• Allegato 3. Interventi finanziati con il Fondo Infrastrutture di cui all’articolo 32 comma 1 della Legge 111/2011	15
• Allegato 4. Interventi approvati nelle sedute del CIPE del 6 dicembre 2011, 20 gennaio 2012 e 23 marzo 2012	17
• Allegato 5. Quadro riepilogativo	26